

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1561

"Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale"

Meie, allakirjutanud, täitja **OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel** üheltpoolt ja tellija **RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist hr. Karl Ruukel** teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi tehtud töö:

1. Veehaarde tee rekonstrueerimisprojekti koostamine 50% on teostatud

50% 3000,00 € + 600,00 € = 3600,00€

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2021/115 01.10.21)

Kokku kuulub tasumisele: Kolm tuhat kuussada eurot

Andis üle:

Võttis vastu:

Ove Mengel

Karl Ruukel

OÜ Laanekraav
juhataja

RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/