



TRANSPORDIAMET

Marko Mets
AS Tariston
Marko.Mets@tariston.ee
Toompuiestee 35
10149, Tallinn, Harju maakond

Meie 20.06.2024 nr 3.2-7/24/10980-1

Leppetrahv nr 1 (RH 275652, töövõtuleping nr 3.2-3/24/725-1 „Riigitee 2 Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa tee km 21,07-26,975 taastusremont“)

Transpordiameti ja Aktsiaseltsi Tariston vahel on 15.04.2024 sõlmitud leping nr 3.2-3/24/725-1 „Riigitee 2 Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa tee km 21,07-26,975 taastusremont“.

Reedel, 14.06.2024, asfalteeris Töövõtja riigitee 2 Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa vasakpoolse niidi vasakpoolset sõidurada. Enne vihmajärgu algust juhtis järelevalve tähelepanu sellele, et vihmaga ja märjale alusele ei ole asfaldi paigaldamine lubatud. Asfalteerimistööde ajal hakkas sadama hoovihma, kuid Töövõtja ei peatanud töid ning paigaldas asfaldi märjale aluspinnale.

Vihmasadu algas kui töid teostati PK 241+50. Freesitud aluspinnal madalamasse serva, lompidesse, kogunenud vett ei eemaldatud lõigul PK 240+75 – 240+25. Freesitud aluspinnal madalamast servast eemaldati lompidesse kogunenud vett minilaaduri harja laiuselt lõigul PK 240+25 – 238+00, kuid freesitud pinna ülejäänud osas oli asfalteeritav aluspind ikkagi märg.

Teostades asfalteerimistööd vihma ajal rikkus Töövõtja „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhise“ punktides 6.1.1 ja 6.1.9 toodud asfalteerimistööde tehnoloogilisi nõudeid, mille kohaselt tuleb hoovihmade korral asfalteerimistööd peatada, kui asfalteeritavale alusele jääb seisma vesi, mida ei ole võimalik eemaldada.

Vastavalt kirja lisas olevale Inseneri ettepanekule ning lähtudes Lepingu tingimuste punktist 4.1.3, 9.7 ja 9.8, Lepingu Lisa 5, määrab Tellija Töövõtjale leppetrahvi 2 000 eurot tehnoloogia nõuete rikkumise eest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Viktor Kisseljov
juhataja
Põhja osakond

Lisad: Leppetrahvi määramise akt

Lisaadressaadid: OÜ Novica

Diana Dvoretškaja
55536683, Diana.Dvoretškaja@transpordiamet.ee