

TÖÖ VASTUVÕTMISE AKT nr.      V142974

10. november 2025. a.

Leping nr.                    3-6.11/2025/37  
Töö teostaja                Tekamer OÜ

Objekti ID	LK eesmärgiga ala	Teostatud töö	Mööd-ühik	Maht	Ühiku-hind; €	Summa; €
3282	Mõisalahe märjad niidud	Poolloodusliku koosluse taastamistöö puidu kokkuvedu	tm	0,000	9,00	0,00
3283	Heinvee loopealne	Poolloodusliku koosluse taastamistöö raie	ha	3,784	1 800,00	6 811,20
3283	Heinvee loopealne	Poolloodusliku koosluse taastamistöö freesimine	ha	3,784	1 250,00	4 730,00
3283	Heinvee loopealne	Poolloodusliku koosluse taastamistöö puidu kokkuvedu	tm	114,800	9,00	1 033,20
3284	Ülejäägi karjamaa	Poolloodusliku koosluse taastamistöö hekseldamine	ha	11,070	1 250,00	13 837,50
3284	Ülejäägi karjamaa	Poolloodusliku koosluse taastamistöö puidu kokkuvedu	tm	161,600	8,00	1 292,80
KOKKU						27704,70

Märkused

Ladu HP-HS472 mõõdetud kogus 202tm - akteerida 80% ehk 161,6tm. Ladu HP-HS477 mõõdetud kogus 143,5tm, akteerida 80% kogusest ehk 114,8tm. Heinvee loopealne pind suurenes seoses tööala nihutamisega Hanila-Hõbesalu teeni 3,45 hektarilt 3,784 hektarile.

Tellija

(Digitaalselt allkirjastatud)

Mati Kass

Töövõtja

(Digitaalselt allkirjastatud)

Margus Tuulmees

