



TRANSPORDIAMET

Sander Nõmme
Hot Est OÜ
sander.nomme@hotmix.ee
Liivalaia tn 45, 10145
Tallinn

Teie 11.09.2024

Meie 09.10.2024 nr 3.2-7/24/15590-3

Lepingu 3.1-3/24/1321-1 Leppetrahvi määramisest

Tutvunud Hot Est OÜ, (edaspidi „Töövõtja“) 11.09.2024 kirjaga, oleme seisukohal, et Tellija on tõlgendanud õigesti Hot Est OÜ ja Tellija (edaspidi ühiselt nimetatud ka „Pooled“) vahel 23.07.2024 sõlmitud töövõtulepingut nr 3.2-3/24/1321-1 (edaspidi „Leping“) ning hinnanud õigesti Lepingu täitmise tegelikke asjaolusid.

Tellija projektijuht on lähtunud lepingust esitades Töövõtjale 10.09.2024 leppetrahvinõude.

Töö teavitamine aadressidele tartuvalve@verston.ee ja yhistransport@transpordiamet.ee toimus 11.09.24 peale leppetrahvi vormistamist.

Samuti ei olnud tehtud teavitused Tark Tee keskkonnas. Vajadusest TarkTee keskkonda kasutada oli teada juba hinnapakkumiste tegemise ajal juunis 2024.

Tööde alustuskorralduses oli tööde algus 31.07.2024. Tehtud töödest edastati info 06.09.2024. Samas oli üldgraafikus tööde algus 33. nädal (12.08-18.08.24), mille järel oleks pidanud esitama aruande tehtud töödest või nende mittetegemisest 19.08.24.

Lisaks on selgunud, et markeerimistööde teostamisel ei ole liikluskorraldus vastanud kehtivatele nõuetele ja kooskõlastatud joonistele (Lepingu Lisa 4 – Tööde tegemisel puudub Tellijaga kooskõlastatud liikluskorraldusprojekt või **puuduvad objekti töötsooni tähistavad liiklusmärgid või tähistus ei vasta nõuetele**).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Janar Taal
juhataja

Lisa: [kui on lisasid, kirjutada lisade pealkirjad, muidu kustutada]

Rao Jürison
5162174, Rao.Jyrison@transpordiamet.ee