

**TÖÖVÕTULEPINGU NR 2-2.2/2458-1
MUUTMISE KOKKULEPE NR 1**

Sotsiaalministeerium, registrikood 70001952, asukoht Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn, keda esindab põhimääruse alusel kantsler Maarjo Mändmaa (edaspidi tellija või SoM),

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, registrikood 70000734, asukoht Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn, keda esindab põhimääruse alusel kantsler Marko Gorban (edaspidi tellija või REM) ja

Tartu Ülikool, registrikood 74001073, asukoht Ülikooli 18, Tartu 50090, keda esindab rektori käskkirja no. 19 (29.12.2017) alusel grandikeskuse juhataja Siret Rutiku (edaspidi töövõtja),
edaspidi koos pooled või eraldi pool,

võttes arvesse, et:

- (i) Poolte vahel on 19.07.2024 sõlmitud töövõtuleping nr 2-2.2/2458-1 biomonitooringu uuringu läbiviimiseks (edaspidi leping);
- (ii) Lepingu punkti 4.1. järgi on uuringu teostamise tähtaeg 36 kuud arvates lepingu sõlmimisest, mis on jaotatud nelja etappi. Töö teostamine toimub vastavalt töövõtja pakkumuses esitatud aja- ja tegevuskavale. Pooltel on õigus aja- ja tegevuskava kohandada, kui on vajalik uurimisküsimusi, -metoodikat, andmeallikaid vms muuta eeldusel, et töö lõpptähtaeg ei muutu;
- (iii) Lepingu punkti 4.2. järgi koostab töövõtja koostöös tellijatega uuringu detailplaani ja töötab välja uuringu täpse metoodika püsitatud uurimisküsimuste lahendamiseks. Detailplaani koostamise käigus on ilmnunud vajadus lepingu punktis 3.1. toodud uuringu etappide osamaksete täpsustamiseks, sest lepingu punktis 3.1. toodud lepingu hinna tasumise tingimused ei arvesta asjaoluga, et uuringu II etapi „Proovide ja küsimustike kogumine“ ja III etapi „Keemilised analüüsid“ täitmine ja töövõtja poolne kulutuste tegemine toimuvad samaaegselt. Seetõttu on vajalik muuta lepingu punktis 3.1. sätestatud etappide osamakseid, suurendades teist osamaket kolmanda osamakse arvel ning teine osamakse tasutakse kahes osas peale I vahearuande I ja II osa esitamist;
- (iv) Lepingu punkti 3.4. kohaselt on pooltel õigus kokku leppida, et töö etapi tasu makstakse välja mitme osamaksena vastavalt töövõtja poolt hinnapakumuses esitatud eelarvele ja tehtud töödele. Punkti 10.3. kohaselt võivad pooled lepingut mõjuva põhjuse olemasolul muuta, kui muudatus ei ole oluline ja/või sellega ei muudeta lepingu üldist olemust;
- (v) Lepingu muutmise ei muudeta lepingu üldist olemust kuna muudatusega ei muudeta lepingu eset ega liiki. Lepingu etappide tasu väljamaksmise muutmise võimalus on lepingus selgelt, täpselt ja ühemõtteliselt ette nähtud.

leppisid kokku poolte vahel 19.07.2024 sõlmitud töövõtulepingu nr 2-2.2/2458-1 muutmises alljärgnevalt:

1. Muudetakse lepingu punkte 3.1., 4.5. ja 8.4.1. ning sõnastatakse need järgnevalt:
„3.1. Tellijad tasuvad töövõtjale tehtud töö eest kogumaksumusega 1 039 500 eurot millele lisandub käibemaks (edaspidi lepingu hind), mis tasutakse järgnevalt:
3.1.1. REM tasub 83 877 eurot + KM pärast tööde I etapi kokkuvõtte vastuvõtmist;
3.1.2. REM tasub 83 877 eurot + KM ja SoM tasub 210 000 eurot + KM pärast I vahearuande I osa vastuvõtmist;
3.1.3. REM tasub 83 877 eurot + KM ja SoM tasub 210 000 eurot + KM pärast I vahearuande II osa vastuvõtmist;
3.1.4. SoM tasub 240 869 eurot + KM pärast II vahearuande vastuvõtmist;
3.1.5. REM tasub 27 959 + KM eurot ja SoM tasub 99 041 eurot + KM pärast lõpparuande vastuvõtmist.“
„4.5. Töövõtja kohustub esitama tellijale kokkuvõtte pärast I etapi tööde teostamist, esimese vahearuande I osa pärast I etapi tööde ja II etapi tööde seisuga 30.09.2025 teostamist, esimese vahearuande II osa pärast I ja kõigi II etapi tööde teostamist, teise vahearuande pärast III etapi tööde teostamist ja lõpparuande pärast IV etapi tööde teostamist.“
„8.4.1. SoM volitatud esindaja on Joel Valge, telefon +372 5397 3959, e-post joel.valge@sm.ee, või tema asendaja. REMi volitatud esindaja on Maia Radin, telefon +372 5621 7373, e-post maia.radin@agri.ee, või tema asendaja. Tellijate volitatud esindajatel on õigus esindada tellijat

kõikides lepingu täitmisega seotud küsimustes, v.a lepingu muutmine, lepingu ühepoolne erakorraline lõpetamine ning leppetrahvi, viivise või kahjude hüvitamise nõude esitamine.“.

2. Muudetakse lepingu lisa nr 1 – uuringu tehniline kirjeldus – ning loetakse see õigeks käesoleva kokkuleppe lisa 1 toodud sõnastuses. Kõik muudatused on lisa tähistatud punasega.
3. Käesolevale kokkuleppele on allkirjastamise hetkel lisatud alljärgnevad lisad:
 - 3.1. Lisa 1 – TEADUS- JA ARENDUSTEENUSE ERANDIT KOHALDAVA AVALIKU KONKURSIGA TELLITAVA PROJEKTI TEHNILISE KIRJELDUSE VORM.
4. Jätta lepingu ülejäänud punktid muutmata.
5. Kokkuleppe allkirjastatakse digitaalselt ja see jõustub allkirjastamisest mõlema poole poolt.

Tellijä (SOM)

Tellijä (REM)

Töövõtja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt

/allkirjastatud digitaalselt//

Tel: 626 9301
E-post: info@sm.ee

Tel: 625 6101
E-post: info@agri.ee

Tel: 737 5100
E-post: grant@ut.ee