



OTSUS

28.04.2026

nr 11.3-1/26/2079

**taotluse rahuldamise
otsuse muudatus**

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi ÜSS2021_2027) § 8 lg 2 punktide 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi ühendmäärus) § 12 lg 1 ja lg 2 punkti 4 ning riigihalduse ministri 24.10.2023 määruse nr 74 „Ida-Viru maakonna kohalike omavalitsuste investeringuteks toetuse andmise tingimused ja kord ülemineku mõjude leevendamiseks“ (edaspidi meetme määrus) § 27 lõike 1 alusel ning võttes arvesse **Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti** (edaspidi ka toetuse saaja) 24.04.2026 taotlust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi rakendusüksus)

otsustab:

1. Muuta projekti nr 2021-2027.6.01.23-0069 „Narva uue hooldekodu päevahoiuteenuse loomine“ (edaspidi projekt) 17.06.2024 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-58/24/637 (edaspidi otsus) punkte 3 ja 9.1.2 järgmiselt:

1.1 „3. Projekti abikõlblikkuse periood on **30.04.2024 - 31.10.2026.**“

1.2 „9.1.2 lõpparuanne hiljemalt **20.11.2026.**“

Rakendusüksuse põhjendused

Perioodi pikendamise vajadus on seotud projekti raames kavandatud kogu hoonetekompleksi sisustuse hanke ettevalmistamise ja läbiviimisega.

Sisustuse hanke ettevalmistamisega alustati 2025. aasta lõpus, kuid hanke lõplik ettevalmistamine ja väljakuulutamise sõltus sisearhitektuurse osa valmimisest. Enne vastavate lähteandmete valmimist ei olnud võimalik koostada piisavalt täpset hankedokumentatsiooni ega viia hanget läbi viisil, mis oleks taganud sisustuse vastavuse projekteeritud ruumilahendusele. Sisearhitektuurne osa valmis 2026. aasta märtsis.

Sisustuse esmane hange avaldati 02.03.2026. Eelnõustamismenetluse tulemusel täpsustati hanke alusdokumente ning piisava konkurentsi tagamiseks otsustati jaotada hange osadeks, mistõttu lõppes hange lepinguta. Uus hange avaldati 16.03.2026 ning hetkel käib pakkumuste hindamine.

24.04.2026 esitatud muudatustaotlusega soovib toetuse saaja lisaks muuta ka projekti tegevuste sees eelarvet järgmiselt:

- kulurealt 8 „Ehitusjuhtimine, omanikujärelevalve, muinsuskaitsejärelevalve“ tõsta 50 eurot kulureale 13 „Teavitamine“. Tegemist on projekti eelarvesisese ümberpaigutusega, mis on vajalik teavitamisega seotud kulude katmiseks ning mis ei muuda projekti eesmärki, tegevuste sisu ega abikõlblike kulude kogumahtu.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Marit Romantsov
552 7574
Marit.Romantsov@rtk.ee