



RIIGI
KAITSEINVESTEERINGUTE
KESKUS

Tannar Tiitsar
Viking Security AS
tannar.tiitsar@vikingsecurity.ee
info@vikingsecurity.ee

29.03.2026 nr 2-14/26/1146

Täiendava tähtaja andmine ja leppetrahvi
hoiatus

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (edaspidi tellija) ja **Viking Security AS** (edaspidi töövõtja) vahel sõlmitud 22.09.2025 raamlepingu nr 2-2/25/526 („Häire- ja valvesüsteemide remont ja hooldus“, 292013) ja minikonkursi (303949) „ATSi andurite uuendamine Ämaris“ tulemusena 12.01.2026 hankeleping nr 2-2/26/526-2 (edaspidi nimetatud leping).

Lepingu punkti 3 kohaselt on lepingu tähtjaks 3 kuud lepingu jõustumisest. Seega on lepingu täitmise tähtjaks 12.04.2026. Töövõtja tegi 16.03.2026 e-kirjas ettepaneku pikendada tähtaega kuni 12.05.2026 seoses seadmete ülipika tarneajaga.

Kuivõrd lepingu täitmise tähtaeg, 3 kuud lepingu jõustumisest, oli töövõtjale teada juba pakkumust esitades ja lepingut sõlmides, siis ei ole tellija hinnangul põhjendatud, et vähem kui üks kuu enne lepingu täitmise tähtaega selgub, et lepingut ei ole võimalik tähtaegselt täita.

Kuna töövõtja on teatanud, et lepingut ei ole võimalik tähtaegselt täita, siis annab tellija töövõtjale kohustuse täitmiseks täiendava tähtaja. **Tööde üleandmise lõpp-tähtaeg on 12.05.2026.**

Vastavalt raamlepingu punktile 13.12 on teenuse tähtaegselt osutamata jätmise korral tellijal õigus nõuda leppetrahvi 0,25% osutamata teenuse maksumusest päevas, kuid mitte rohkem kui 50% hankelepingu maksumusest.

Käesolevaga **hoiatab** tellija töövõtjat lepingu punkti 13.12. rakendamise eest, kui töövõtja ei täida oma kohustusi täiendavaks tähtjaks, s.o 12.05.2026. Sellisel juhul hakatakse leppetrahvi arvestama alates 12.04.2026.

Tellija loodab, et sanktsioonide rakendamiseks ei ole põhjust ning et töövõtja leiab võimaluse töö tellijale üle anda täiendavaks tähtjaks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiaana Kalda
hangete osakonna juhataja

Jaan Sulin
Jaan.Sulin@rkik.ee