

Hannes Kiipus
Avertek OÜ
merkswood@gmail.com

Teie

Meie (digitaalallkirja kuupäev) nr
3-2.1/2024/2869

Teavituskiri

Riigimetsa Majandamise Keskuse metsakasvatustalituse Kirde piirkond teavitab töövõtjat Avertek OÜ, esindaja Hannes Kiipus, et Avertek OÜ-l on Vösasaetööde töövõtulepinguga (raamleping) nr 3-2.5.3/1814/2021/99, seisuga 30.04.2024 kokku 10,416 ha tähtajaks tegemata valgustusraie töid Eeltoodust tulenevalt anname tööde teostamiseks lisa tähtaja, **milleks on 6.05.2024**. Juhul kui Avertek OÜ ei teosta töid antud lisajaajaks jooksul, rakendab RMK töövõtulepingu punkti 13.4 Leppetrahvi arvutatakse maha töövõtjale tasumisele kuuluvast summast lepingu punkt 13.16

Tähtaja ületanud tööde nimekiri:

KV/ER	Tööliik	Lepingu nr	ÜA kogus ha	ÜA kuupäev	Tähtaeg
KT089-44	MUH-KO	3-2.5.3/2021/99	1,124	01.04.2024	26.04.2024
KT094-22	MUH-KO	3-2.5.3/2021/99	0,25	01.04.2024	26.04.2024
KT099-17	MUH-KO	3-2.5.3/2021/99	2,175	01.04.2024	26.04.2024
KT117-11	MUH-KO	3-2.5.3/2021/99	1,07	01.04.2024	26.04.2024
KT117-14	MUH-KO	3-2.5.3/2021/99	0,824	01.04.2024	26.04.2024
KT117-26	MUH-KO	3-2.5.3/2021/99	0,174	01.04.2024	26.04.2024
KT117-4	MUH-ÜP	3-2.5.3/2021/99	1,187	01.04.2024	26.04.2024
KT117-8	MUH-ÜP	3-2.5.3/2021/99	3,612	01.04.2024	26.04.2024

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Imar Paal
Kirde piirkonna metsakasvatusjuht