



Võru Linnavalitsus

Päästeamet Lõuna päästekeskus
Ohutusjärelvalve büroo
Jaama 207
50705 Tartu

Teie 27.04.2023 nr 7.2-6.3/25

Meie 21.05.2025 nr 23-0747-VLV/3

Vastuskiri Päästeameti ettekirjutusele nr 7.2-6.3
/25

Käesoleva kirjaga vastame Päästeameti 27.04.2023 ettekirjutusele ja 08.05.2025 saadetud kirjale. Võru Linnavalitsuse tellimusel on koostatud ehitusprojekt Võru, Jüri tn 11 administratiivhoone energia- tõhusaks ümberehitamiseks, mis sisaldab ka Päästeameti ettekirjutuses nr 7.2-6.3/25 määratud ehitustöid. Riigi Tugiteenuste Keskus eraldas Võru Linnavalitsusele toetuse projekti nr Kliima2.8.24-0046 "Võru Linnavalitsuse hoone energiatõhusaks muutmine 2024" elluviimiseks ehitusprojektis planeeritud eelarve kohaselt.

Võru Linnavalitsuse korraldatud riigihankel "Võru Linnavalitsuse hoone rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd" laekunud pakkumised ületasid oluliselt planeeritud hanke maksumust. Võru Linnavalitsus tunnistas 29.04.2025 korraldusega nr 211 eelnimetatud riigihanke hankemenetluse kehtetuks põhjusel, et laekunud pakkumuste maksumused ületasid oluliselt planeeritud hanke maksumust. Võru Linnavalitsus saatis 09.05.2025 Riigi Tugiteenuste Keskusele taotluse eelnimetatud toetusest loobumiseks, seoses projektis planeeritud ehitusmaksumuse kohase toetuse tingimustel võimaluse puudumisega hoone ümberehitamiseks riigihankes laekunud ehitusmaksumustel.

Võru Linnavalitsusele teadaolevalt toimub järgmine administratiivhoonete energiatõhusamaks ümberehitamise toetamine 2026. a, millest Võru Linnavalitsus taotleb Jüri tn 11 administratiivhoone energiatõhusamaks ümberehitamise toetust vastavalt korrigeeritud planeeritavale ehitusmaksumusele. Võru Linnavalitsus planeerib 2027. a Jüri tn 11 administratiivhoone energiatõhusamaks ümberehitamist, arvestades Päästeameti ettekirjutuse nõudeid.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Raul Tohv
abilinnapea

Rain Raitar 785 0934
rain.raitar@voru.ee