

Hannes Kiipus
Serpiente OÜ
merkswood@gmail.com

Teie

Meie (digitaallkirja kuupäev)
nr 3-2.1/2024/2870

Teavituskiri

Riigimetsa Majandamise Keskuse Metsakasvatustalituse Kirde piirkond teavitab töövõtjat Serpiente OÜ, esindaja Hannes Kiipus, et Serpiente OÜ-l on Vösasaetööde töövõtulepinguga (raamleping) nr 3-2.5.3/1814/2021/98, seisuga 11.11.2024 kokku 20,953 ha tähtajaks tegemata vösasaetöid.

Eeltoodust tulenevalt anname tööde teostamiseks lisa tähtaja, **milleks on 18.11.2024.**

Juhul kui Serpiente OÜ ei teosta töid antud lisaaaja jooksul, rakendab RMK töövõtulepingu punkti 13.4 Leppetrahv arvutatakse maha töövõtjale tasumisele kuuluvast summast lepingu punkt 13.16

Tähtaja ületanud tööde nimekiri:

KV/ER	Tööliik	Töövõtja	Lepingu nr	ÜA kogus	Ühik	Tähtaeg
AT511-12	MUH-ÜP	Serpiente OÜ	3- 2.5.3/2021/98	1,712	ha	31.08.2024
JH006-20	MUH-KO	Serpiente OÜ	3- 2.5.3/2021/98	3,439	ha	30.09.2024
JH006-27	MUH-KO	Serpiente OÜ	3- 2.5.3/2021/98	4,236	ha	30.09.2024
JH006-28	MUH-KO	Serpiente OÜ	3- 2.5.3/2021/98	0,544	ha	30.09.2024
JH006-3	MUH-KO	Serpiente OÜ	3- 2.5.3/2021/98	0,861	ha	30.09.2024
JH006-30	MUH-KO	Serpiente OÜ	3- 2.5.3/2021/98	1,762	ha	30.09.2024
JH006-4	MUH-KO	Serpiente OÜ	3- 2.5.3/2021/98	0,714	ha	30.09.2024
JH006-8	MUH-KO	Serpiente OÜ	3- 2.5.3/2021/98	1,235	ha	30.09.2024
JH008-2	MUH-ÜP	Serpiente OÜ	3- 2.5.3/2021/98	1,845	ha	30.09.2024
JH009-4	MUH-ÜT	Serpiente OÜ	3- 2.5.3/2021/98	0,381	ha	30.09.2024
JH009-6	MUH-ÜT	Serpiente OÜ	3- 2.5.3/2021/98	1,948	ha	30.09.2024
JH025-30	MUH-ÜP	Serpiente OÜ	3- 2.5.3/2021/98	2,276	ha	31.07.2024

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ilmar Paal
Kirde piirkonna metsakasvatusjuht