



TRANSPORDIAMET

Ranno Olvi
KMG OÜ
ranno.olvi@kmg.ee
Betooni tn 28
13816, Tallinn Harjumaa

Meie 25.08.2023 nr 8-6/23/18427-1

Lepingu nr 3.2-3/23/1766-1 Alustamiskorraldus

Transpordiameti ja osäühing KMG vahel on 25.08.2023 sõlmitud leping nr 3.2-3/23/1766-1 Riigitee nr 3 Jõhvi-Tartu-Valga km 109,6-118,9 asuva Igavere-Kobratu lõigu taastusremont. Käesolevas kirjas omavad suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu neile on omandatud Lepingus.

Vastavalt lepingu punktile 3.1. alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija määrab tööde alguskuupäevaks 28.08.2023. Töö teostamise tähtaeg on **2 kuud** alates Alustamiskorralduses märgitud kuupäevast, tööde teostamise tähtaeg on seega 29.10.2023.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

/*Lisaadressaadid: AS Infragate Eesti

Argo Jõesaar
58552866, Argo.Joesaar@transpordiamet.ee