

From: "Janek Tarto | RMK" <janek.tarto@rmk.ee>
Sent: 3/17/2026 4:13:15 AM +00:00
To: "Inga Rute" <inga.rute@rmk.ee>
Cc:
Subject: FW: Üle tähtaja tööd

Lisa DHS lepingu juurde

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus

Kirde metsakasvatusjuht

Riigimetsa Majandamise Keskus

+ 372 5077103

janek.tarto@rmk.ee



From: Janek Tarto | RMK

Sent: Thursday, March 5, 2026 1:19 PM

To: Tiivo Vaigurandi Vaino Talu OÜ <tiivoaigurand@gmail.com>

Cc: Tamar Püve <tamar.pyve@rmk.ee>

Subject: Üle tähtaja tööd

Tere!

Saadame seisuga 05.03.2026 nimekirja võsasaetööde tööobjektidest, kus tööde teostamise tähtjad on ületatud.

KV/ER	Piirkond	Metsakasvatataja	Töövõte	Tegevus	Töövõtja	Lepingu nr	ÜA pindala	Plan. lõpp
JG050-13	Kirde	Tamar Püve	VA	Valgustusraie (16012)	Tiivo Vaigurand Vaino talu	3-2.5.3/2025/332	3,18	28.02.2026

Tuletame meelde, et vastavalt võsasaetööde töövõtulepingule, on töövõtja kohustatud tööd tegema kokkulepitud tähtjaks ja vastavalt kokkulepitud tingimustele.

Anname tööde tegemiseks täiendava tähtaja, milleks on **31.03.2026.a.** Tähtaja ületamisel on tellijal õigus rakendada lepingus olevaid õiguskaitsvahendeid, sh nõuda leppetrahvi.

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus

Kirde metsakasvatusjuht

Riigimetsa Majandamise Keskus

+ 372 5077103

janek.tarto@rmk.ee

