

Tööajagraafik (vorm)

(hiliseima digitaalallkirja kuupäev)

1. Riigimetsa Majandamise Keskus, edaspidi **RMK** või **tellija**, ja HMPKOÜ edaspidi **töövõtja**, leppisid kokku, et raieperioodiks 21.11.2025 kuni 31.12.2026 on töömaht ja tööajagraafik järgnev:

Raieaeg	Tööaeg	jaan	veebr	märts	apr	mai	juuni	juuli	aug	sept	okt	nov	dets	kokku
HR	Raie+kkv	3500	3500	3500	3500			3500	3500	3500	3500	3500	3500	35000

2. Käesoleva lisaga töövõtja kinnitab, et on suuteline kalendrikuus maksimaalselt raia 3500 m³ ja kokku vedama 3500 m³.

Poolte allkirjad

Tellija

Töövõtja

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Aivar Laud

Andrus Ilumets