



SISEMINISTEERIUM

Sisejulgeolekufond

Projekti tegevuskava ja tulemused

Toetuse saaja	<i>Politsei- ja Piirivalveamet</i>
Projekti pealkiri	<i>„EBCGA erimeede – CPB RHIB“</i>
Projekti tunnus	<i>ISFB-32</i>
Projekti abikõlblikkuse periood (pp.kk.aa–pp.kk.aa)	<i>21.01.2019–30.09.2020</i>
Valdkond	<input checked="" type="checkbox"/> Välispiiride ja viisade rahastamisvahend <input type="checkbox"/> ühise viisapoliitika toetamine <input checked="" type="checkbox"/> piirihalduse toetamine <input type="checkbox"/> Politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahend <input type="checkbox"/> politseikoostöö ja kuritegevuse vastane võitlus <input type="checkbox"/> julgeolekuriskid ja kriisiohje

1. Projekti tegevuskava

Kavandatud kuu ja aasta	Tegevus	Tegevuse planeeritud tulemus	Toimumise koht ja vastutaja(d)
01.-02.2019	Turu-analüüsi läbiviimine ja hanke alusdokumentide koostamine	Hange on ette valmistatud: läbiviidud turuanalüüs, koostatud riigihanke alusdokumendid	PPA Tallinn
03.2019-06.2019	Hanke läbiviimine	Hange on läbi viidud	PPA Tallinn
07.2019-08.2019	Hankelepingu sõlmimine	Hankeleping on sõlmitud parima pakkujaga	PPA Tallinn
08.2019	Vahearuande esitamine	Vahearuanne on tähtajaks esitatud	PPPA projektijuht Tallinn
08.2020	Tarne ja makse	Leping on täidetud	PPA Tallinn
09.2020	Kiirpaadi registreerimine EBCGA tehniliste seadmete reservis	Kiirpaat on registreeritud	PPA Tallinn
09.2020	Lõpparuande esitamine	Lõpparuanne on esitatud	PPA, projektijuht Tallinn

2. Ühised indikaatorid

PIIRIHALDUSE TOETAMINE		SIHTTASE
Rahastamisvahendi toel piirihaldusega seotud koolituse saanud töötajate arv:		-
Rahastamisvahendi toel piirihaldusega seotud koolituskursuste arv:		-
Rahastamisvahendi toel välja töötatud või ajakohastatud piirikontrolli (kontroll ja valve) infrastruktuuri ja vahendite arv:	infrastruktuur	-
	sõidukid (õhu-, maa- ja merepiirid)	2 (kiirpaat ja sõiduk)
	varustus/seadmed	1 (treiler)
	muud	