



Taristu Grupp OÜ
info@taristugrupp.ee
kristjan@taristugrupp.ee

Meie 18.01.2024 nr 3.2-7/24/853-1

Leppetrahv nr 1

Transpordiameti ja Taristu Grupp OÜ vahel on 08.12.2023 sõlmitud leping 3.2-3/23/2299-1 Riigitee nr 67 Võru – Mõniste – Valga km 40,675 asuva Uskuna silla ehitus koos projekteerimisega.

Lepingu punkti 4.1.3. kohaselt, kui Töövõtja ei pea kinni Lepingus, selle lisades või muudes Lepingu juurde kuuluvates dokumentides sätestatud tähtaegadest, kvaliteedinõuetest, samuti kui Töövõtja ei täida või täidab mittevastavalt endale Lepinguga võetud kohustusi, on Tellijal õigus kasutada õiguskaitsevahendeid (sh öelda Leping üles), samuti nõuda leppetrahvi.

Lepingu punkt 9.8. sätestab, et leppetrahvi määramise kohta koostatud akti alusel esitab Tellija Töövõtjale nõude leppetrahvi tasumiseks.

Tellija projektijuht koostas 17.01.2024 leppetrahvi määramise akti, kuna hoolimata Tellija poolt korduvalt antud täiendavatest tähtaegadest, pole Töövõtja korrektselt täitnud:

- Lepingu lisa 3 punkti 4.1.2. kohast kohustust esitada Tellijale kooskõlastamiseks Töövõtja võtmeisikute projektijuhi ja sillaehituse objektijuhi kandidaadid 5 tööpäeva jooksul alates Lepingu sõlmimisest (tähtaeg 15.12.2023, täiendav tähtaeg 08.01.2024, täiendav tähtaeg 10.01.2024).
Täpsemalt on käesolevaks ajaks esitamata võtmeisiku sillaehituse objektijuhi kandidaat.
- Lepingu lisa 2 lisa 2 punkti 3.1. kohustust esitada Tellijale kooskõlastamiseks Töövõtja projekteerimise võtmeisikud projektijuht ja sildade projekteerimise eest vastutav isik 7 päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest (tähtaeg 15.12.2023, täiendav tähtaeg 08.01.2024, täiendav tähtaeg 10.01.2024).
Täpsemalt on käesolevaks ajaks esitamata sildade projekteerimise eest vastutava isiku kandidaat, projektijuhi kandidaadiks esitatul puudub nõutud kutsetunnistus ametialal projekteerimise juhtimine.
- Lepingu lisa 2 lisa 2 punkti 1.1. kohustust esitada hiljemalt 14 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist Tellijale ülevaatamiseks ja märksute esitamiseks lepingu täitmiseks rakendatava projekteerimise kvaliteedi tagamise plaan ehk BIM rakenduskava (tähtaeg 22.12.2023, täiendav tähtaeg 08.01.2024, täiendav tähtaeg 15.01.2024).

Võttes arvesse eelneva, nõuab Tellija käesolevaga Töövõtjalt leppetrahvi 2 000 eurot.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Janar Taal

juhataja

Lõuna osakond

Lisa: Akt leppetrahvi määramise kohta nr 1

Lisaadressaadid: Gennadi Požarski, AS Taalri Varahaldus, gennadi.pozarski@taaler.ee

Marjo Jürissaar

58440135, Marjo.Jyrissaar@transpordiamet.ee