

PROJEKTITOETUSE TAOTLUS

Taotleja nimi	Osaühing Exitfilm
Projekti nimetus	Kesk tulepadrun
Projektitaotluse eesmärk <i>Määratlege konkursi eesmärk või eesmärgid, millele taotlus vastab (kehtestatud kaitseministri 13.03.2024 käskkirjaga nr 38; vt Kaitseministeeriumi toetuste veebilehelt)</i>	<p>Projektitaotluse eesmärk on audiovisuaalse uuringu kaudu luua täispikk mängufilm, mis väärtustab riigikaitset ja tutvustab ajateenistust. Projekti esimeses etapis valmib lühidokumentaal, mis käsitleb erinevaid arusaamu ja kummutab müüte ajateenistusest. Dokumentaal loob tugeva aluse mängufilmi tootmiseks, mille eesmärk on tõsta riigikaitse tähtsust ja mõistetavust Eesti ühiskonnas.</p> <p>Projekti eesmärk ühtib järgmiste kehtestatud kaitseministri käskkirja punktidega:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ajateenistuse populariseerimine noortele; 2. kaitseleillastele, reservväelastele ja tegevväelaste ühtekuuluvuse kasvatamine 3. ettevõtete ja tööandjate valmiduse tõstmine toetamaks reservväelaste osalemist õppekogunemistel 4. elanikkonna vastupanuvõime tõstmine valeinformatsiooni suhtes 5. NATO tutvustamine noortele ja nende õpetajatele
Projekti üldmaksumus	22 300 eurot
sh taotletav summa	20 060 eurot
sh omafinantseering	1140 eurot
sh kaasfinantseering	1100 eurot
Projekti toimumise aeg	2024-2025
Toetuse kasutamise periood	2025

TAOTLEJA ANDMED

Juriidiline nimetus	Osaühing Exitfilm
Registrikood	10343238
Postiaadress	Pikk tn 67-5, Tallinn
E-post	exitfilm@exitfilm.ee
Telefon	+372 5159696
Kodulehekülje aadress	www.exitfilm.ee
Käibemaksukohustuslase number	EE100718496
Taotleja põhikirjalised tegevused	59111

Pangakonto andmed	
Panga nimetus	SEB
Kontoomaniku nimi	(konto on taotlemisel)
Pangakonto number (IBAN)	(konto on taotlemisel)
Viitenumber (vajadusel)	
SWIFT kood (vajadusel)	
Kontaktisikute andmed	
Allkirjaõigusliku isiku nimi	Peeter Urbla
E-post	peeter@exitfilm.ee
Telefon	+372 515 9696
Projekti juhi/kontaktisiku nimi	Antero Noor
E-post	antero@exitfilm.ee
Telefon	+372 5551 4933

PROJEKTI EESMÄRK JA TEGEVUSED

<p>Projekti eesmärk <i>Kirjeldage, mida soovite projekti läbiviimisega saavutada, ja selgitage, kuidas see on seotud riigikaitse eesmärkidega.</i></p>	<p>Projekti eesmärk on luua vastused peamistele ajateenistuse kohta käivatele hirmudele, muredele ja küsimustele, mis ilmnevad kaasahaarava dokumentaalfilmi kaudu. Filmi eesmärk on pakkuda hästi selekteeritud kõneisikute abil ühine ja tugev hää rääkimaks ajateenistuse poolt, ühine tugev allikas vastamaks noorte küsimustele ja vastamaks selleks noortele lihtsasti omistatavas ning usaldusväärses vormis.</p>
<p>Projekti lühikokkuvõte <i>Kirjeldage lühidalt projekti tegevusi ja partnereid, samuti kuidas kavandatud eesmärke ja oodatavaid tulemusi saavutatakse. Kui projekt jaguneb allprojektideks, siis allprojektide kaupa ja tegevuste puhul tegevussuundade kaupa.</i></p>	<p>Meie eesmärk on luua tugev ajateenistust, reserveenistust ning üldiselt riigikaitset tutvustav ja seeläbi esindav linatöös, millest saaks informatiivsest ning motiveerivast kuni nostalgia väljakutsumiseni osa igaüks kellel on ise, lähikondlasi või sõbra kaudu tulemas või olnud kontakt ajateenistusega. Saavutamaks aga tugev aluspõhi täispika filmi tootmisele, alustame lühidokumentaali tootmisest, mille väljatöötamisel loodud uurimuse läbi saame teostada vajaliku uurimistöö, lugude kogumise ning tegelaste karakteristika kaardistamise. Dokumentaalfilm on valitud meedium, et lisaks uurimisele saaksime toota kvaliteetfilmi formaadis teose vabalevisse (nt Sõdurilehe YouTube kanal), et esile tuua ajateenistuse/reserveenistuse väärtust, au ning kummutada linnalegendid ja noorte ajateenistusse astumise umbusk.</p>
<p>Projekti toimumise koht/piirkond</p>	<p>Eesti Vabariik</p>
<p>Projekti sihtrühm <i>Määratlege täpne sihtrühm ehk inimesed, kellele projekti tegevused on suunatud, iseloomustage sihtrühma – võimalusel määratlege arv, vanus jne.</i></p>	<p>Ajateenistusse minevad noored ja nende lähedased, ajateenistuse läbinud ja nende lähedased, Kaitseliitlased ning ajateenistusest hoidujad – kogu ühiskond.</p>
<p>Projekti tegevused ja ajakava <i>Kirjeldage tegevusi, mida tehakse projekti elluviimiseks ning millises ajalises plaanis.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 2024 - veebruar 2025: rahastuse taotlemine ● veebruar 2025: eelarve kinnitamine ● detsember 2024: projektimeeskonna kaasamine ● detsember 2024: stsenaariumi koostamine

	<ul style="list-style-type: none"> • november 2024: võimalike koostööpartnerite kaardistamine • veebruar 2025: kokkulepped intervjuueeritavatega • märts 2025: lepingute sõlmimine • märts 2025: kokkulepped võttekohtadega • aprill 2025: küsimuste ja stsenaariumi viimistlemine • aprill 2025: filmimise graafiku koostamine • mai 2025: võtteperiood • juuni 2025: järeltöötlus – esmane montaaž • juuli 2025: järeltöötlus – lisamaterjali filmimine (vajadusel) • august 2025: järeltöötlus – musta rea montaaž • august 2025: järeltöötlus – helindamine • märts - august 2025: turundusplaan oktoober 2025: avaldamine / linastus
Aeg (kuu ja aasta) ning tegevus ja selle kirjeldus <i>(lahtreid võib lisada)</i>	<i>Kirjas eelmises lahtris.</i>
Projekti või tegevuste elluviijate nimed ja nende lühitutvustus	German Golub - idee autor, kontseptuaalne juht, režissöör Juss Saska - operaator, kaasautor, tehniline juht Antero Noor - produtsent, kaasautor
Meediaplaan <i>Kirjeldage millistes Eesti meediakanalites kavatsete projekti tutvustada ning teavitage võimalikust meediakajastusest.</i>	Sotsiaalmeedia – meie sihtgrupp on kõige aktiivsem sotsiaalmeedias, seega panustame peamiselt sealsetesse reklaamidesse ja lehtedele, et nendeni jõuda võimalikult tõhusalt. Trükimeedia ja veebilehed – olgu see ajaleht, ajakiri või populaarne

	veebikeskkond, sihime sobivaid väljaandeid, et teavitada laiemat publikut. Telekanalid (ETV, Kanal 2, TV3) – kohalolek suurimate telekanalite eetris aitab sõnumi jõuda paljude vaatajateni. Kinoreklaam – mõjuv võimalus sõnumi levitamiseks suurel ekraanil enne populaarseid filme.
Lisateave <i>Täita juhul, kui on täiendavaid andmeid, mis on vajalikud projekti sisukuse hindamiseks.</i>	

KOOSTÖÖPARTNERITE NIMEKIRI

Loetlege peamised koostööpartnerid ning kirjeldage nende ülesannet projektis.

Koostööpartner on juriidiline isik, kes omab arvestatavat rolli projekti tegevuste elluviimises (võib, aga ei pruugi olla kaasfinantseerija).

(vajadusel tabelit korrata)

Koostööpartneri nimi	
Kodulehekülje aadress	
Ülesanne projektis	

PROJEKTI OODATAVAD TULEMUSED

Oodatav valdkondlik mõju ja tulemused <i>Määratlege projekti tegevuste tagajärjel tekkivad konkreetsed tulemused. Kirjeldage projekti tulemuste mõju riigikaitse eesmärkidele laiemalt - valdkonnale, sihtrühmale, partnerorganisatsioonidele, piirkonnale, kogukonnale jne.</i>	Oodatav valdkondlik mõju on tõsta ajateenistuse ja riigikaitse väärtustamist kogu ühiskonnas. Film suurendab teadlikkust ajateenistuse ja reservteenistuse olulisusest, kujundades riigikaitsest väärtustatud ja motiveeriva teema. Sihtrühmaks on ajateenistusse astuvad noored, nende pered ja kõik, kes puutuvad kokku riigikaitse teemadega. Partnerorganisatsioonid panustavad sisulise teabe ja koostööga, suurendades oma usaldusväärsust ja nähtavust. Riigikaitse positiivne kuvand ja teadlikkuse tõus tugevdavad kogukonna toetusbaasi ning pakuvad ajateenistuse läbinuile väärtustunnet ja samastumisvõimalust.
--	--

Oodatav mõju taotleja edasistele tegevustele <i>Kirjeldage projekti tulemuste mõju teie organisatsiooni tegevusele (näiteks: edasised tegevused, projekti jätkusuutlikkus, liikmete või vabatahtlike kaasamine, pädevuse suurenemine, organisatsiooni tulubaasi laienemine, maine paranemine vms).</i>	Oodatav mõju on täispika mängufilmi rahastuse kaasamine, mis võimaldab toota Eesti esimese kvaliteetse täispika filmi ajateenistuse teemal.
Mõõdetavad tulemused <i>Kirjeldage projekti eeldatavaid tulemusi koos mõõdetava mahuga (näiteks: üritustest osasaajate arv, trükiste maht jne)</i>	Dokumentaalfilmi vaatajate arv Ühiskondlik arutelu ja kajastus

TULUD

Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus).

(vajadusel lisada ridu)

	Summa / % kogusummast	Selgitused (kaasfinantseerijate poolt eraldatud toetustel otsuse kuupäev, taotlemisel olevatel toetustel orienteeruv otsuse tegemise aeg)
Tulud kokku	100%	22300
Taotletav toetus Kaitseministeeriumilt	90%	20060
Omafinantseering	5,1%	1140
Müügitulu	0%	0
Muu tulu	0%	0
Mitterahaline panus	0%	0
Kaasfinantseering	0%	0
Toetused Eesti kohalikelt omavalitsustelt <i>(erinevate KOVide toetused märkida nimeliselt)</i>	0%	0
Muud toetused <i>(toetajate lõikes - nt Kaitseministeeriumi muu taotlusvoor, koostööpartnerid, sponsorid jm)</i>	4,9%	1100

KULUD

Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)

(vajadusel lisada ridu)

		Finantseerimisallikad		
	KOKKU	Taotlus Kaitseministeeriumilt	Omafinantseering	Kaasfinantseering
Kulud kokku	22300	20060	1140	1100
1. Võttekohad				
<i>1.1 Stuudio</i>	700		700	
<i>1.2 Kohvik</i>	700	700		
<i>1.3 Võttekoht</i>	700	700		
2. Tehnika				
<i>2.1 Kaameratehnika</i>	2400	2100	300	
<i>2.2 Helitehnika</i>	1800	1800		
<i>2.3 Valgustehnika</i>	2200	2200		
3. Järeltöötlus				
<i>3.1 Monteerimine</i>	1500	1500		
<i>3.2 Helindamine</i>	1500	1500		
<i>3.3 Värvimääramine</i>	600	600		
<i>3.4 Subtiitrite tootmine</i>	300	300		
<i>3.5 Tiitrite tootmine</i>	250	250		
4. Levi				
<i>4.1 Kujundused</i>	500	500		
<i>4.2 Suhtekorraldus</i>	400			400
<i>4.3 Reklaami ostmine</i>	700			700
<i>4.4 Tõlked</i>	250	250		
<i>4.5 Juriidiline kulu</i>	400	400		
5. Tööjõud				
<i>5.1 Režissöör</i>	1300	1300		
<i>5.2 Operaator</i>	1000	1000		
<i>5.3 Operaatori assistent</i>	500	500		
<i>5.4 Produtsent</i>	1000	1000		
<i>5.5 Valgustaja</i>	500	500		
<i>5.6 Helioperaator</i>	500	500		

5.7 Helirežissöör	500	500		
5.8 Raamatupidaja	140		140	
6. Muud kulud				
6.1 Kõvakettad	300	300		
6.2 Transport	300	300		
6.3 Toitlustus	1300	1300		
6.4 Arhiiv / videopangad	60	60		

TAOTLEJA MEETMED RISKIDE ENNETAMISEKS VÕI NENDE MAANDAMISEKS

Hinnata võimalikke riske, olukordi või sündmuseid, mis võivad takistada projekti eesmärgini jõudmist planeeritud aja, -ressursside ja -eelarvega.

Riskianalüüs

Jrk	Risk	Riski esinemise tõenäosus (T) 1 – madal 2 – keskmine 3 – kõrge	Mõju eesmärgile ja tulemustele (M) 1 – madal 2 – keskmine 3 – kõrge	Riski suurus (T x M) 1–3 madal 4–6 keskmine 7–9 kõrge	Tegevused riski vältimiseks	Tegevused juhtunud riski tagajärgede maandamiseks
1.	Üldine					
1.1.	Julgeolekuolukorra muutus rahvusvaheliselt ja mõjutab ka Eestit	1	2	2	Puuduvad	Tootmisplaani kuupäevade ümber nimetamine.
1.2.	COVID-19 järgmine laine, suur hulk inimesi ei tohi koguneda	1	1	1	Hoida meeskond optimaalne.	Tootmisplaani kuupäevade ümber nimetamine.
1.3.	Vargus võtete ajal	1	2	2	Kaasata valvemeeskond.	Kindlustada vara ja inimesed.
1.4.	Tegevuskava on nihkes – mõni muu tegevus on võtnud kavandatud kauem aega	2	2	4	Selgete vastutusalade ja ülesannete jagamine meeskonna liikmetele. Kontroll, et ülesanded on täidetud kokkulepitud tähtajaks.	Kiire infovahetus tiimisiselt ja partneritega, kellega otsustada tehtavad muudatused. Vajadusel tiimiliikmete või partnerite asendamine, kui ülesandeid ei täideta vastavalt kokkulepetele.

					Efektiivne ja kiire kommunikatsioon tiimisiselt. Usaldusväärsete partnerite kaasamine.	
2.	Meeskond					
2.1.	Tegijatevahelised pinged	2	3	6	Selge rollijaotus ja panustamisega seotult läbi räägitud ootused. Regulaarsed staatuskoosolekud kogu meeskonnaga jälgimaks produktsiooni kulgu.	Pinge(te) allika(te) tuvastamine, elimineerimine. Lepitustegevused.
2.2.	Meeskonna algses koosseisus märgitud sisulist või korralduslikku rolli täitev inimene ei saa oma rolli mingil põhjusel täita	1	2	2	Ülekoormamise vältimine, puhkeaja andmine. Tiimiliikme isiklik vastutus (nt tervise korrashoidmisel).	Probleemi ilmnemisel teiste osapoolte kohene informeerimine. Professionaalse asendajaga varustamine.
3.	Tööohutus					
3.1.	Vigastused ettevalmistustel	2	2	4	Tööohutuse juhendite järgimine käsitsi asjade tõstmisel ja liigutamisel.	Esmaabi, vajadusel kiirabi.
3.2.	Vigastused filmimise käigus	2	2	4	Tööohutuse juhendite järgimine asjade laadimisel ja ladustamisel.	Esmaabi, vajadusel kiirabi.
4.	Tehnilised probleemid					
4.1.	Seadmete rike	1	1	1	Varuseadmete olemasolu.	Varuseadmete kasutamine.
4.2.	Muu tehniline probleem	2	3	6	Piisav ajapuhver probleemi kõrvaldamiseks.	Kiire reageerimine ja tehniline tugi.
5.	Osalistel					


5.1.	Osaline ei ilmu kohale	2	2	4	Efektiivne suhtlus e-kirjade ja telefoni teel, mõlema osapoole 100% informeeritus.	Osalejate vahetamine vastavalt võimalustele.
5.2.	Osaline ei tee koostööd	3	1	3	Alternatiivide kaardistamine.	Alternatiivse võttegraafiku koostamine.
5.3.	Osaline ei soovi hiljem enda nime ja näoga esineda	2	2	4	Korrektssed lepingud ning meeldiv ja usaldusväärne tööprotsess.	Igakülgne toetamine ja nõustamine.
6.	Partnerid					
6.1.	Arusaamatus, sündmusaegne partner ei täida õigeaegselt või nõuetekohaselt enda ülesandeid	2	3	6	Efektiivne ja operatiivne kommunikatsioon nii tellija, pakkuja kui ka valitud partnerite vahel. Pidev suhtlus kindla kontaktiga, varukontakti olemasolu. Tiimi igakülgne toetus. Varuvariantide olemasolu.	Varuvariantide rakendamine või uute partnerite kaasamine. Takistuskohtade tuvastamine ja elimineerimine, et ülesanded täidetud saaksid.
6.2.	Algses koosseisus märgitud sisulist või korralduslikku rolli täitev inimene ei saa oma rolli mingil põhjusel täita	1	2	2	Partneri vastutus oma töökeskkonna loomisel ja personali planeerimisel. Kiiklik vastutus (nt tervise korrashoidmisel). Konstantne ja efektiivne kommunikatsioon, et ei tekiks infosulgusid.	Probleemi ilmnemisel teiste osapoolte kohene informeerimine. Partneripoolne professionaalse asendajaga varustamine.

TAOTLEJA KINNITUS

Allkirjaga kinnitan järgnevat:

- kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida;

- taotleja ei ole raskustes olev ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses;
- taotlejal ei ole maksuvõlga riiklike ja kohalike maksude osas või see on ajatatud ning maksed on tasutud kokkulepitud ajakava järgi;
- kui taotleja on varem saanud toetust riigieelarvelistest vahenditest või Euroopa Liidu või muudest välisvahenditest, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtaegselt ja nõutud summas;
- taotlejale ei ole esitatud seni täitmata korraldust Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu poolt riigiabi tagasimaksmiseks;
- taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust;
- taotlejal ei ole majandusaasta aruande esitamise võlga;
- taotlejal ei ole täitmata kohustusi Kaitseministeeriumi ees;
- taotlejal on taotluses kavandatud vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks;
- taotleja esindajaks ei ole isik, keda on karistatud majanduslase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud.

Allkirjaõigusliku esindja ees- ja perenimi	Antero Noor
Isikukood	39812300262
Ametikoht	Produtsent
Allkiri	
Kuupäev	22.11.2024