

Projekt: Riigitee nr 11 Tallinna ringtee Kanama-Valingu lõigu rekonstrueerimine

Kellelt: Rando Kadopa | Riigi Tugiteenuste Keskus | 14.12.2023 20:25

Teema: RE: RH 231161 - muudatuste kooskõlastusleht nr 16

Kirja sisu:

Tere,

Olen üle vaadanud tellija reservist teostatava kooskõlastuslehe nr 16 koos kaasnevate lepingu muudatustega.

Muudatuse nr 68 ärajäävate mahtude tabelis leidsin mitme tööliigi puhul, et on ümardatud valesti. Viga on tehtud kuluartikli ridade 43002BHKb1, 43002BHKd ning 40101a puhul. Korrektnete muudatuse nr 68 summa peaks olema seega 56 839,72 EUR.

Kuna eksimus on väga väikse mahuga ja muutub sendi võrra muudatuste väärtuse summa, siis ei ole vaja hakata dokumente ümber vormistama.

Teen vajaliku paranduse ise kooskõlastuslehel.

Lugupidamisega,

Rando Kadopa

--Palun kirjutada oma kirja tekst enne eraldavat halli joont. Kõike, mis lisatakse antud tekstist allapoole, hiljem otsingus arvesse ei võeta.--

Kellelt: Evelin Kalmet

Saadetud: 13.12.2023 07:51

Teema: RH 231161 - muudatuste kooskõlastusleht nr 16

Tere

Edastan tellija reservist teostatavate tööde ja muudatuste kooskõlastuslehe nr 16. Kiri asub siin: <https://pilv.mkm.ee/s/Kpjua42ROY6ApB3>

Tervitades

Evelin Kalmet

assistent