

Tallinna Teede AS

Leping 3.2-3/23/2222-1

Riigiteel nr 11342 Saku-Tõdva ja riigiteel nr. 11240 Tõdva-Hageri asuvate Rail Baltica maanteeviaduktide ehitaj

Üld			30.01.24 kokku				
Tekke- põhine periood	CEF1 / RRF	Arve nr	11240 Tõdva-Hageri			11342 Saku-Tõdva	
			ilma KM	ilma KM	KM	ilma KM	ilma KM
märts.24	RRF	EH0049		61 554,84	13 542,06		86 020,67
apr.24	RRF	EH0062		83 054,71	18 272,04		207 048,88
apr.24	CEF1	EH0063	81 795,32		17 994,97	59 304,93	
mai.24	CEF1	EH0096	162 248,57		35 694,69	130 296,24	
mai.24	RRF	EH0097		124 376,55	27 362,84		382 422,97
juuni.24	RRF	EH0166		85 903,64	18 898,80		224 434,39
juuni.24	CEF1	EH0168	157 136,56		34 570,04	239 648,32	
juuli.24	RRF	EH0199		176 747,15	38 884,37		157 884,74
juuli.24	CEF1	EH0200	101 357,55		22 298,66	306 113,39	
aug.24	RRF	EH0251		104 853,21	23 067,71		313 919,25
aug.24	CEF1	EH0252	413 020,95		90 864,61	109 060,05	
sept.24	RRF	EH0326		59 940,43	13 186,89		514 269,54
sept.24	CEF1	EH0327	1 666,28		366,58	1 741,45	
okt.24	CEF1	EH0381	32 357,17		7 118,58	32 842,23	
okt.24	RRF	EH0382		321 371,95	70 701,83		709 732,73
nov.24	RRF	EH0467		168 004,31	36 960,95		250 931,02
Paranduskanne CEF1							
Paranduskanne RRF (2024 osa)							
Kokku							

mine

lepe					
	Summa kokku	CEF1 osa vastavalt 30.01.24 kokkuleppele	RRF osa vastavalt 30.01.24 kokkuleppele	11240 Tõdva-Hage	
KM	koos KM	ilma KM	ilma KM	ilma KM	KM
18 924,55	180 042,12	0,00	147 575,51		
45 550,75	353 926,38	0,00	290 103,59		
13 047,08	172 142,31	141 100,25	0,00		
28 665,17	356 904,67	292 544,81	0,00		
84 133,05	618 295,41	0,00	506 799,52		
49 375,57	378 612,40	0,00	310 338,03		
52 722,63	484 077,55	396 784,88	0,00		
34 734,64	408 250,91	0,00	334 631,89		
67 344,95	497 114,55	407 470,94	0,00		
69 062,24	510 902,40	0,00	418 772,46		
23 993,21	636 938,82	522 081,00	0,00		
113 139,30	700 536,16	0,00	574 209,97		
383,12	4 157,43	3 407,73	0,00		
7 225,29	79 543,27	65 199,40	0,00		
156 141,20	1 257 947,71	0,00	1 031 104,68		
55 204,82	511 101,10	0,00	418 935,33		
				1 277 631,62	281 078,96
				857 757,57	188 706,67
				2 135 389,19	469 785,62

