



TRANSPORDIAMET

osaühing TAVT
tamt@tamt.ee
Vitamiini 4
51014, Tartu, Tartu maakond

Meie 12.08.2026 nr 3.2-3/26/1154-2

Alustamiskorraldus

Transpordiameti ja Tartu Vallavalitsuse ning TAVT OÜ vahel on 03.08.2026 sõlmitud töövõtuleping nr 3.2-3/26/1154-1 „Jõgeva, Tartu ja Põlva maakonna LOK ümberehitus 2026“.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija määrab tööde alguskuupäevaks 13.08.2026.

Tööde teostamiseks on aega 3 kuud.
Tööde teostamise tähtpäev on seega 13.11.2026.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Rao Jürison
ehituse projektijuht
Lõuna osakonna ehituse üksus

Rao Jürison
5162174 Rao.Jyrison@transpordiamet.ee