



## TRANSPORDIAMET

Mikko Siitonen  
Vaisala OYj  
mikko.siitonen@vaisala.com  
Vanha Nurmijärventie 21  
01670, Vantaa  
Soome Vabariik

Meie 12.09.2023 nr 3.2-7/23/19542-1

### Leppetrahvinõue

1. Transpordiamet ja Vaisala OYj sõlmisid 21.07.2021 raamlepingu nr 3.2-3/21/2037-1, mis muuhulgas võimaldab Transpordiametil soetada teeilmajaamade haldussüsteemi kasutusõiguse. Transpordiamet tellis teeilmajaamade haldussüsteemi esmase seadistamise ja üheaastase kasutusõiguse 2021. aastal. 2022. aasta augustis tellis Transpordiamet teeilmajaamade haldussüsteemi kasutusõiguse veel üheks aastaks.
2. Vastavalt lepingu Lisa 1 „Tehniline kirjeldus“ punktile 11.1.1 ei tohi talveperioodil (15. oktoober–30. aprill) tarkvara ühekordne katkestus olla pikem kui 18 tundi ja katkestusi ei tohi esineda tihemini kui 2 korda kuus. Sama dokumendi punkt 9.4 kohaselt loob müüja isikustatud kontod ostja ning ostja lepingupartnerite esindajatele vastavalt lepingu kontaktisiku tellimusele (oriienteeruvalt 10 kasutajat). Ostjal on ning ostja lepingupartneritel peab olema piiramata ligipääs süsteemile ning selle funktsionaalsusele. Samuti sama dokumendi punkti 10.4 tingimuseks oli, et tarkvara võimaldab pidada seadmete hooldepäevikut, kus fikseeritakse kõik teostatud hooldetööd ning jaamade töös ilmnenu puudused.
3. 2022. aasta novembrist kuni 2023. aasta märtsini esines teeilmajaamade haldussüsteemi töös arvukaid katkestusi, mille kestused ulatusid päevadesse. Samuti esines katkestusi rohkem kui kahel korral kuus. Lisaks oli puudusi tarkvara funktsionaalses töös. Näiteks kuvati mitmed töötavad seadmed süsteemis mittetöötavatenä, korraga pääses süsteemile ligi ainult üks kasutaja ning hooldepäeviku funktsioon ei töötanud. Puuduste avastamisel palus Transpordiamet puudused kõrvaldada ning Vaisala OYj lubas seda teha kiiremas korras.
4. 2023. aasta jaanuaris teavitas Transpordiamet Vaisala OYj-d neile antavast täiendavast tähtajast (5.02.2023) tarkvara töös esinevate puuduste kõrvaldamiseks. Samuti teavitas Transpordiamet Vaisala OYj-d, et kui puudused ei ole täiendavaks tähtajaks kõrvaldatud, alustab Transpordiamet lepingu punkti 7.4 alusel leppetrahvi arvestamist summas 100 eurot päevas iga täiendavat tähtaega ületava päeva eest.
5. Vaisala OYj kõrvaldas tarkvara töös esinevad puudused 8.03.2023. Seega arvestab Transpordiamet leppetrahvi kolmekümne tähtaega ületanud päeva eest, kokku summas 3000 eurot. Leppetrahv tuleb tasuda arve alusel.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Theodor Vegmann

teeseadmete ekspert

liiklusjuhtimiskeskus

Lisad:

1 – Töövõtjale saadetud täiendava tähtaja teavitus ja leppetrahvi hoiatus

2 – Töövõtjale saadetud leppetrahvi arvestamise lõpetamise teavitus

58530774, Theodor.Vegmann@transpordiamet.ee