



Hr Toomas Kivisto  
RMK Metsaparandusosakond  
Metsaparandusosakonna juhataja  
[toomas.kivisto@rmk.ee](mailto:toomas.kivisto@rmk.ee)

Meie 15.04.2024 nr 23

Projekti üleandmise uus tähtaeg ja leppetrahvi peatamine

AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi palub peatada Aruaru metsakuivenduse rekonstrueerimisprojekti ja metsateede ehitus-rekonstrueerimisprojekti (Maaparandussüsteemide projekteerimistööde töövõtuleping nr 3-1.5/2023/26, 13.03.2023) leppetrahvi arvestus 15.04.2024.a. ja määrata töö üleandmise uueks tähtajaks 15.08.2024.a.

Vastavalt lepingu punktile 3.2.1. on vajalik Põllumajandusametilt saada täiendavad projekteerimistingimused.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Henri Daniel Ots  
Juhatuse liige

PROJEKTEERIMISBÜROO MAA JA VESI AS  
REG. KOOD 10033667  
TULIKA 19, 10613 TALLINN  
EESTI / ESTONIA  
TELEFON: +372 6 528 408  
E-mail: [maajavesi@maajavesi.ee](mailto:maajavesi@maajavesi.ee) · [www.maajavesi.ee](http://www.maajavesi.ee)