

Ele Liivamägi  
Maa- ja Ruumiamet  
ele.liivamägi@maaruum.ee

Teie 11.03.2025

Meie 14.03.2025 nr 3-2.1/1884

**Taotlus Viru-Tammiku maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekti ehitusloa menetlemise tähtaja pikendamiseks**

Austatud Ele Liivamägi

Vastame Teie 11.03.2023 e-kirja teel küsitud päringule, mis puudutab seisukoha saamist Viru-Tammiku maaparandusehitise ehitusloa andmise menetluse jätkamise kohta.

Teavitame Maa ja -Ruumiametit, et oleme tutvunud Keskkonnaameti kirjaga (jätta kooskõlastamata „Viru-Tammiku REK 2022“ ehitusloa eelnõu) ning teavitame, et RMK Metsataristu osakond soovib jätkata Viru-Tammiku maaparandusehitise ehitusloa menetlusega. Me arvestame Keskkonnaameti märkuseid, selleks alustame projekti muudatuste sisseviimist ja tellime muudetud projekti koosseisu uue KMH eelhinnangu.

Tulenevalt menetluse keerukusest soovib RMK menetlustähtaega pikendada kuni 1.novembrini 2025.a.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Madi Nõmm  
RMK metsataristu sosakond  
metsataristuspetsialist

504 5509 madi.nommm@rmk.ee