



OTSUS

taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta

24.11.2025 nr 11.3-1/25/5344

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi ÜSS2021_2027) § 8 lg 2 punkti 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi ühendmäärus) § 12 lõike 2 punkti 1 ja 6 ning riigihalduse ministri 19.12.2022 määruse nr 65 „Toetuse andmise tingimused ja kord meetmes „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond“ (edaspidi meetme määrus) § 25 alusel ning arvestades toetuse saaja Sihtasutuse Pärnumaa Arenduskeskus, registrikood 90014158, (edaspidi toetuse saaja) 19.11.2025 esitatud avaldust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi rakendusüksus).

otsustab:

1. Muuta projekti nr 2021-2027.5.02.23-0089 „Pärnumaa innovatsioonikeskus KOBAR“ (edaspidi projekt) 15.01.2024 toetuse taotluse otsusega nr 11.2-49/24/33 (edaspidi rahastamise otsus) kinnitatud projekti eelarvet vastavalt toetuse saaja 19.11.2025 avaldusele.
2. Muudatused kajastuvad E-toetuse keskkonnas.

Toetuse saaja esitas 19.11.2025 projekti eelarve muutmise taotluse, sest projekti ellu viimisel on ilmnunud vajadus projekti eelarverea "TÜ Pärnu kolledži renoveerimistööd" mahu suurendamise järele. Eelarverea mahu suurenemine summas **87 762 eurot** kaetakse eelarverea "Disainmõtlemise labor (LAB)" personalikulude arvelt. Toetuse saaja selgitas muutmise vajadust sellega, et LAB-i juht alustas planeeritust suurema koormusega ning eraldi toetavat projektijuhti ei olnud tarvis, seetõttu jääb LAB-i real prognoositavalt vahendeid üle. Samal ajal on TÜ Pärnu kolledži renoveerimistööde maksumus kujunenud kavandatud suuremaks (sh sisetööd, ventilatsiooniga seotud osakaal, sisustus ja tehnika), mis nõuab täiendavat eelarveressurssi. Vahendite ümbertõstmine võimaldab katta tegelikud kuluvajadused ning tagab tegevuste elluviimise.

Eesmärgid ja näitajad jäävad muutumatuks. LAB jätkab planeeritud sisutegevusi (seminarid, disainisprindid, mentorlus) ning renoveeritud fuajee ja ühisala toetavad projektis kavandatud koosloomet ja innovatsioonitegevusi. Ümbertõstmine suunab eelarve vahendid suurema mõjuga tegevusse, toetades projekti eesmärkide ja mõõdikutega seatud tulemuste saavutamist. LAB-i töömaht kasvab järk-järgult. Alates 2026. aastast lisanduva projektijuhi töötasu katteks jätkub vahendeid ka pärast ümbertõstmist.

Rakendusüksuse hinnangul on muudatus põhjendatud ja aitab kaasa projekti eesmärgipärasele elluviimisele.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams

toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Marina Bulatskaya
5193 7266
Marina.Bulatskaya@rtk.ee