



PÕHJA-SAKALA VALLAVALITSUS

Riigi Tugiteenuste Keskus

05.03.2026 nr 10-1/53-2

etoetus.rtk.ee

Projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamine

Esitame taotluse projekti „Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine Põhja-Sakala vallas 2025“ Projekt nr 2021-2027.4.08.24-0102 abikõlblikkuse perioodi pikendamiseks 16 päeva võrra kuni 16.01.2026.

Kaldteede tarnija teatas 01.12.2025, et tooted on tellitud ja 30.12.2025, et tooted jõudsid lattu.

06.01.2026 jaanuaril saadeti kaup välja ja 07.01.2026 teatas tarnija, et 1 ese on saadetises puudu.

Viimane saadeti tarnija laost välja 15.01.2026 ja 16. 01.2026 võtsime vastu.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Tiiu Nõmmik
vallavanem

Lembo Neerot
lembo.neerot@pohja-sakala.ee
527 3026