



TRANSPORDIAMET

Roadplan OÜ  
info@roadplan.ee  
Tiigi 78  
50410, Tartu, Tartu maakond

Meie 15.03.2024 nr 8-1/23-065/4449-1

**Riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km  
41,9-62,3 Kernu - Päädeva lõigu eelprojekti  
täiendavad topo-geodeetilised uuringud**

Austatud hr Oden

Olete esitanud Transpordiametile lisatööde hinnakalkulatsiooni seoses riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 41,9-62,3 Kernu - Päädeva lõigu eelprojekti koostamisega (30.03.2023 leping nr 3.2-3/23/649-1). Projekteerimistingimuste menetluse tulemusena on täpsustunud topo-geodeetiliste uuringute maht, selgunud on lisatööde vajadus, milleks valdavalt on põhimaanteea paralleelse kogujateevõrgustiku mõõdistamine. Vajadus on kajastatud 14.03.2024 töökoosoleku protokollis nr 22.

Käesolevaga kinnitab Transpordiamet, et kooskõlas lepingu p 6.3 nõustume lisatööde vajadusega ning tellime täiendavate topo-geodeetiliste uuringute teostamise mahus 29,1 ha maksumusega kokku 7129,5 eurot, millele lisandub käibemaks. Lisamõõdistuse teotamise tähtaeg on 31.05.2024. Lisatöö esitamise järel on Transpordiametil töö ülevaatamiseks aega 21 päeva ning seejärel vajadusel Töövõtjal puuduste kõrvaldamiseks 21 päeva.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Ave Kallo  
juhataja  
planeerimise osakonna projekteerimise üksus

Lisa. Uuringute kava

Elle Tamm 55976476, Elle.Tamm@transpordiamet.ee