

From: "Janek Tarto | RMK" <janek.tarto@rmk.ee>
Sent: 3/17/2026 4:12:26 AM +00:00
To: "Inga Rute" <inga.rute@rmk.ee>
Cc:
Subject: FW: Üle tähtaja tööd

Lisa DHS lepingu juurde

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus

Kirde metsakasvatusjuht

Riigimetsa Majandamise Keskus

+ 372 5077103

janek.tarto@rmk.ee



From: Janek Tarto | RMK

Sent: Thursday, March 5, 2026 1:10 PM

To: Niatriiso OÜ <niatriiso@gmail.com>

Cc: Kristina Vaher <kristina.vaher@rmk.ee>

Subject: Üle tähtaja tööd

Tere!

Saadame seisuga 05.03.2026 nimekirja võsasaetööde tööobjektidest, kus tööde teostamise tähtjad on ületatud.

KV/ER	Piirkond	Metsakasvatataja	Töövõte	Tegevus	Töövõtja	Lepingu nr	ÜA pindala	Plan. lõpp
RA141-71	Kirde	Kristina Vaher	VA	Valgustusraie (16012)	Niatriiso OÜ	3-2.5.3/2025/313	0,458	28.02.2026
RA141-72	Kirde	Kristina Vaher	VA	Valgustusraie (16012)	Niatriiso OÜ	3-2.5.3/2025/313	0,37	28.02.2026
RA148-3	Kirde	Kristina Vaher	VA	Valgustusraie (16012)	Niatriiso OÜ	3-2.5.3/2025/313	2,457	15.02.2026
RA186-1	Kirde	Kristina Vaher	VA	Valgustusraie (16012)	Niatriiso OÜ	3-2.5.3/2025/313	0,58	15.02.2026
RA186-3	Kirde	Kristina Vaher	VA	Valgustusraie (16012)	Niatriiso OÜ	3-2.5.3/2025/313	2,235	15.02.2026

Tuletame meelde, et vastavalt võsasaetööde töövõtulepingule, on töövõtja kohustatud tööd tegema kokkulepitud tähtjaks ja vastavalt kokkulepitud tingimustele.

Anname tööde tegemiseks täiendava tähtaja, milleks on **31.03.2026.a**. Tähtaja ületamisel on tellijal õigus rakendada lepingus olevaid õiguskaitsevahendeid, sh nõuda leppetrahvi.

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus

Kirde metsakasvatusjuht

Riigimetsa Majandamise Keskus

+ 372 5077103

janek.tarto@rmk.ee

