

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1574

"Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale"

Meie, allkirjutanud, täitja **OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel** üheltpoolt ja tellija **RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist hr. Karl Ruukel** teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi tehtud töö:

1. Allikanõmme metsakuivenduse rekonstrueerimisprojekti koostamine uurimistööde järgselt 30%

30% 10206,00 € + 2041,20 € = 12247,20 €

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2022/8 11.01.2022)

Kokku kuulub tasumisele: Kaksteist tuhat kakssada nelikümmend seitse eurot ja kakskümmend senti

Andis üle:

Võttis vastu:

Ove Mengel

Karl Ruukel

OÜ Laanekraav

RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist

juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/