

Projekt: Riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla Pärnu-Uulu teelõigu ehitus

Kellelt: Kaidar Viikman | Riigi Tugiteenuste Keskus | 01.03.2024 09:39

Teema: Tellija reservi muudatus nr 2

Kirja sisu:

Tere!

Aktis nr 18 on muudatuste lehel välja toodud juhis nr 10 "ELA SA kaabli õigeaegse ümber tõstmata jätmise mõju Lepingu maksumusele ja hüvitis Töövõtjale" summas 131 602,00€

Palun saata tellija reservi muudatus nr 2 RTK-le ülevaatamiseks. Ma ei saa akt nr 18 seotud kuludokumenti nr 36 saata enne väljamaksmiseks.

Tervitades

Kaidar Viikman

Projektikoordinaator