

Hankelepingu Pensionikalkulaatori analüüsi- ja arendustööd nr 3-9/4283-8 muutmine

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (edaspidi nimetatud ka **tellijä**), registrikood 70009700, aadress Pärnu mnt 132, Tallinn, keda esindab põhimääruse alusel direktor Margus Arm ja

AS Helmes, (edaspidi **täitja**), registrikood 10364097, aadress Lõõtsa tänav 6, 11415 Tallinn, keda esindab volikirja alusel Julia Mozberg,

edaspidi koos või eraldi nimetatud ka pool või pooled, on kokku leppinud 10.02.2025 sõlmitud hankelepingu nr 3-9/4283-8 muutmises alljärgnevalt riigihangete seaduse § 123 lg 1 p 1 ja p 3 alusel:

1. Vastavalt hankelepingu p-le 5.2 koosnevad lepingu dokumendid mh lepingu muudatustest.
2. Hankelepingu lisa 1 p-i 4.1.7 kohaselt tellitakse lepinguga ka muud arendusvajadused, mis selguvad analüüsi käigus ja on olulised realiseerida Pensionikalkulaatori projekti arendustööde käigus.
3. Hankelepingu täitmise käigus on ilmnenu, et kõikide esialgu tellitud tööde teostamine ei ole võimalik – välised rakendused ei ole liidestumiseks valmis ning nõusolekuteenuse kasutusele võtmiseks puudub seadusemuudatuse tõttu vajadus.
4. Lisaks on hankelepingu täitmise käigus tekkinud vajadus lisatellimuseks.
5. Eelnevalt tulenevalt on pooled kokku leppinud:
 - a. Hankelepingu eseme tehnilises kirjelduses viidatud tööde koosseisu muutmises ja täiendamises lisanduvate töödega.
 - b. Hankelepingujärgsete tööde üleandmise tähtaja muutmises.
 - c. Tööde üleandmise ja vastuvõtmise akti esitamise tähtaja muutmises.
 - d. Hankelepingu mahu suurendamises kuni 109 590 euro väärtuses.
6. Hankelepingu punkt 1.2. sõnastust muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1.2. Lepingu tööde maht on kuni **632 590** (kuussada kolmkümmend kaks tuhat viissada üheksakümmend) eurot ilma käibemaksuta.“
7. Hankelepingu punkti 2.1. tööde üleandmise tähtaega muudetakse järgmiselt:
„2.1. Täitja annab töö üle hiljemalt **13.03.2026**, millele järgneb testimine ja puuduste kõrvaldamine. Valminud (parandatud) tööde üleandmise ja vastuvõtmise akt esitatakse hiljemalt **17.04.2026**.“
8. Hankelepingu lisa 1 tehniline kirjeldus punkti 4 tellitavate tööde koosseisu muudetakse ja täiendatakse järgmiselt:
 - a. Punktist 4.1.1. eemaldatakse viide riiklikule mobiilirakendusele ning punkt sõnastatakse järgnevalt: „4.1.1. Pensionikalkulaatori rakenduse tehniline seadistus sh koostoimimine SKA iseteenindusega (SKAIS2 osa) ja eesti.ee-ga.“
 - b. Punktist 4.1.5 eemaldatakse nõusolekuteenuse osa ning punkt sõnastatakse järgnevalt: „4.1.5. II ja III samba andmete saamiseks vajaliku x-tee teenusega liidestumine.“
 - c. Eemaldatakse punkt: „4.1.6. SKAIS2 ametnikurakenduses Pensionikalkulaatori kasutamise võimaldamine ametnikule.“
 - d. Lisatakse punkt: „4.1.8. Liidestumise loomine artiklivaramu x-tee teenusega iseteeninduse tekstide haldamiseks.“
 - e. Lisatakse punkt: „4.1.9. Iseteeninduse MFE teenuseid toetava veahalduse loomine.“
 - f. Lisatakse punkt: „4.1.10. Tootestamise järgne tugi.“

9. Käesolev lepingu muudatus jõustub allkirjastamisest poolte poolt.

Tellijä
(allkirjastatud digitaalselt)

Täitja
(allkirjastatud digitaalselt)