

Hankelepingu MEIS III arendustööd nr 3-9/3038-7 muutmine

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (edaspidi nimetatud ka **tellija**), registrikood 70009700, aadress Pärnu mnt 132, Tallinn, keda esindab põhimääruse alusel direktor Margus Arm ja

HEISI IT OÜ, (edaspidi täitja), registrikood 12765966, aadress Suur-Karja tn 5, 10140 Tallinn, keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige Raul Raudsepp,

edaspidi koos või eraldi nimetatud ka pool või pooled, on kokku leppinud 21.07.2025 sõlmitud hankelepingu nr 3-9/3038-7 muutmises alljärgnevalt riigihangete seaduse § 123 lg 1 p 7 alusel:

1. Vastavalt raamlepingu punktile 13.4 muudetakse lepingut pooltevahelise kirjaliku kokkuleppega raamlepinguga samas vormis, arvestades riigihangete seaduses toodut.
2. Hankelepingu täitmise käigus on selgunud EMDE x-tee liidese valmimise tähtaja edasilükkumine, mis oli eeldus MEIS laevade funktsionaalsuse arenduseks.
3. Pooled on leppinud kokku hankelepingujärgsete tööde teostamise tähtaja muutmises. Tööde teostamise tähtajana on pooled leppinud kokku 30.06.2026.

ja sellega seoses hankelepingu Lisa 1- Tehnilise kirjelduse punkti 3.1 muutmises.

4. Hankeleping Lisa 1- Tehniline kirjeldus punkt 3.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„3.1. Valminud arendustööd koos automaattestide ja nõuetekohase dokumentatsiooniga antakse üle hiljemalt 30. juuni 2026 üleandmise-vastuvõtmise aktiga.“
5. Hankelepingu punkti 4.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„4.2. Tellija kontaktisikuks lepingu täitmisel on Karl Karimõisa, e-post karl.karimoisa@tehhik.ee või tema asendaja.“

Tellija
(allkirjastatud digitaalselt)

Täitja
(allkirjastatud digitaalselt)