

From: "Janek Tarto | RMK" <janek.tarto@rmk.ee>
Sent: 3/17/2026 4:11:37 AM +00:00
To: "Inga Rute" <inga.rute@rmk.ee>
Cc:
Subject: FW: Üle tähtaja tööd

Lisa DHS lepingu juurde

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus

Kirde metsakasvatusjuht

Riigimetsa Majandamise Keskus

+ 372 5077103

janek.tarto@rmk.ee



From: Janek Tarto | RMK

Sent: Thursday, March 5, 2026 12:57 PM

To: RUDIMETS OÜ <rudimets11@gmail.com>

Cc: Keir Mei <keir.mei@rmk.ee>

Subject: Üle tähtaja tööd

Tere!

Saadame seisuga 05.03.2026 nimekirja võsasaetööde tööobjektidest, kus tööde teostamise tähtajad on ületatud.

KV/ER	Piirkond	Metsakasvatataja	Töövõte	Tegevus	Töövõtja	Lepingu nr	ÜA pindala	Plan. lõpp
AT184-15	Kirde	Keir Mei	VA	Valgustusraie (16012)	Rudimets OÜ	3-2.5.3/2025/307	2,073	26.02.2026
AT248-10	Kirde	Keir Mei	VA	Valgustusraie (16012)	Rudimets OÜ	3-2.5.3/2025/307	3,832	26.02.2026
VF129-22	Kirde	Keir Mei	VA	Valgustusraie (16012)	Rudimets OÜ	3-2.5.3/2025/307	2,759	28.02.2026
VF190-8	Kirde	Keir Mei	VA	Valgustusraie (16012)	Rudimets OÜ	3-2.5.3/2025/307	1,682	28.02.2026
VF249-14	Kirde	Keir Mei	VA	Valgustusraie (16012)	Rudimets OÜ	3-2.5.3/2025/307	2,958	28.02.2026

Tuletame meelde, et vastavalt võsasaetööde töövõtulepingule, on töövõtja kohustatud tööd tegema kokkulepitud tähtajaks ja vastavalt kokkulepitud tingimustele.

Anname tööde tegemiseks täiendava tähtaja, milleks on **31.03.2026.a.** Tähtaja ületamisel on tellijal õigus rakendada lepingus olevaid õiguskaitsevahendeid, sh nõuda leppetrahvi.

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus

Kirde metsakasvatusjuht

Riigimetsa Majandamise Keskus

+ 372 5077103

janek.tarto@rmk.ee

