



TRANSPORDIAMET

Nordpont OÜ
info@nordpont.ee
Madara 25
10612, Tallinn, Harju maakond

Meie 23.03.2026 nr 3.2-3/26/320-2

Alustamiskorraldus

Transpordiameti ja Nordpont OÜ vahel on 16.02.2026 sõlmitud leping nr 3.2-3/26/110-1 Riigiteel Upa-Leisi km 2,141 asuva Upa silla remont.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija määrab tööde alguskuupäevaks 31.03.2026.

Tööde teostamiseks on aega 4 kuud. Tööde teostamise tähtpäev on seega 31.07.2026

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Ervin Hein
sillainsener
Lääne osakonna ehituse üksus

Ervin Hein
53470008 Ervin.Hein@transpordiamet.ee