



**Teostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise akt nr 2-6/2**

**Tellija:** Riigimetsa Majandamise Keskus  
Sagadi küla, Haljala vald  
45403 Lääne-Viru maakond

**Töövõtja:** Kobras OÜ  
Riia 35  
50410 Tartu

**Leping:** Maaparandussüsteemide projekteerimistööde töövõtuleping nr 3-1.5/2021/146, sõlmitud 29.11.2021.

**Töö nimetus:** 2022-334 Paeküla-Riitsalu maaparandusehitiste ja teede rekonstrueerimise ehitusprojekt. Uurimistööde aruanne. Lepingu punkt 4.2.1.1 30% maksumusest peale uurimistööde lõpetamist ja vastava toimiku üleandmist.

<b>Töö etapi maksumus:</b>	Kokku:	6810.00 eurot
	KM 20%:	1362.00 eurot
	<b>Kokku koos km-ga:</b>	<b>8172.00 eurot</b>

**Summa sõnadega:** kaheksa tuhat ükssada seitsekümmend kaks eurot.

**Materjalid antakse üle:** digitaalselt.

Käesolev akt on koostatud selle kohta, et nimetatud töö on nõuetekohaselt täidetud ja tellija ei oma pretensioone tehtud tööle.

Terje Nooska  
OÜ Kobras juhiabi  
03.01.2023  
*/allkirjastatud digitaalselt/*

Jüri Koort  
Riigimetsa Majandamise Keskus  
*/allkirjastatud digitaalselt/*

*digiallkirja kinnituslehel  
toodud kuupäeval*