



TRANSPORDIAMET

Meie 15.08.2022 nr 3.2-3/22/1029-4

Alustamiskorraldus

Transpordiameti ja VIASTARK OÜ vahel on 03.05.2022 sõlmitud leping 3.2-3/22/1029-1 Valga maakonna kruusateede remonditööde omanikujärelevalve teostamine.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija määrab tööde alguskuupäevaks 16.05.2022.

Tööde teostamiseks on aega 30 kuud, millest ehitustööde teostamiseks on aega 5 kuud. Tööde teostamise tähtpäev on seega 15.10.2024 ja ehitustööde teostamise tähtpäev 15.10.2022.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ivar Unt

korrashoiu projektijuht

taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna lõuna üksus

Ivar Unt

5284217 Ivar.Unt@transpordiamet.ee