



EELNÕU

12.01.2026

nr 8-1/252-1

Taaste- ja vastupidavusrahastu käskkirjade muutmine

Vabariigi Valitsuse seaduse § 52 lõike 1 ja Vabariigi Valitsuse 29.11. 2021. a määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“ § 7 lõike 1 alusel:

1. Muudan ettevõtlus- ja infotehnoloogiainistri 09.03. 2022. a käskkirja nr 45 „Taaste- ja vastupidavusrahastu komponendi 3 „Digiriik“, reformi 1.1. „Andmehalduse ja avaandmete oivakeskuse loomine ja väljaarendamine“ elluviimiseks toetuse andmise tingimused“ järgmiselt:

1.1. Punktis 4.1 tabelit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Nimetus	Kvantitatiivne näitaja			Ajakava		Andmeallikas / metoodika	Kirjeldus
	Ühik	Baas- tas- e	Siht- tas- e	kvartal	aasta		
Andmehalduse juhtimiseks luuakse vajalik organisatsiooniline struktuur Statistikaametis, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis ja Riigi Infosüsteemide Ametis	Loodud andmehalduse juhtimiseks vajalik struktuur, töötajad värvatud			IV kvartal	2021	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Statistikaamet, Riigi Infosüsteemide Amet on sõlminud töötajatega töölepingud ja määratud tööülesanded	Statistikaametis luuakse andmehalduse kompetentsikeskus (oivakeskus), kuhu värvatakse ekspertteadmistega töötajad, kelle ülesanne on andmehalduse raamistiku ja ökosüsteemi arenduste koordineerimine. Lisaks luuakse ametikohad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi üleriigilise juhtimise ja andmete taaskasutamise toetamiseks ning arendusprojektide elluviimiseks ja Riigi Infosüsteemide Ametisse arendusprojektide elluviimiseks ning nende haldamiseks. Kokku planeeritud värvata vähemalt 10 inimest.
Andmete taaskasutamise		0	430	II kvartal	2025	Justiits- ja Digiministeerium	Sihttaseme saavutamise seire vahetasemed:

parendamiseks tehtavad tööd						, Statistikaamet / teostatud tööde valmimist kinnitav tööde vastuvõtuaktid	2022 kvartal 2. Andmete taaskasutamise parendamiseks on tehtud 65 tööd. 2023 kvartal 2. Andmete taaskasutamise parendamiseks on tehtud 170 tööd. 2024 kvartal 2. Andmete taaskasutamise parendamiseks on tehtud 300 tööd. Asutuste kaupa on andmekogud ja andmestikud aja- ning nõuetekohaselt kirjeldatud.
Avaandmete avalikustamine		786	2600	IV kvartal	2025	Justiits- ja Digiministeerium, Riigi Infosüsteemi Amet / Teabeväravas avalikustatud andmete arv	Sihttaseme saavutamise seire vahetasemed: 2022 kvartal 4. Riiklikus teabeväravas taaskasutuse toetamiseks avalikustatud 1400 andmestiku avaandmed. 2023 kvartal 4. Riiklikus teabeväravas taaskasutuse toetamiseks avalikustatud 1800 andmestiku avaandmed. 2024 kvartal 4. Riiklikus teabeväravas taaskasutuse toetamiseks avalikustatud 2200 andmestiku avaandmed. Nimetatud 2200 andmestiku avaandmete avalikustamine riiklikus teabeväravas ja seejärel omakorda Euroopa avaandmete teabeväravas taaskasutuse toetamiseks.

1.2. Punktid 6.1, 6.2 ja 6.7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6.1. Toetuse saaja on Justiits- ja Digiministeerium.“;

„6.2. Toetuse tegevuste elluviimise eest vastutab Justiits- ja Digiministeeriumi digiriigi osakond.“;

„6.7. Toetuse saaja esitab tegevuskava ja selle muudatused kooskõlastamiseks Justiits- ja Digiministeerium digiriigi asekanstlerile. Iga aasta tegevuskava peab olema kinnitatud hiljemalt jooksva aasta I kvartali lõpuks. Perioodile 2021–2022 koostatakse ühine tegevuskava, mis kinnitatakse hiljemalt 2022. aasta I kvartali lõpus.“.

1.3. Punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tegevusi rahastatakse ja kulud loetakse abikõlblikuks, kui kulud on tekkinud ajavahemikul 01.11.2021. a kuni 30.06.2026. a, tingimusel, et punktis 4 esitatud sihttasemed ja tulemused on saavutatud hiljemalt 31.12.2025. a.“.

1.4. Punkt 8.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8.1. Reformi eelarve on 9 285 975 eurot (käibemaksuta), mida rahastatakse taasterahastust taastekava alusel. Tegevuste eelarve täpsem jaotus on välja toodud tegevuskavas.“.

1.5. Punktid 9.2.1, 9.2.2 ja 9.7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„9.2.1. toetuse saajale ja Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisala riigiasutusest partneritele käesolevas käskkirjas toodud tingimuste ning tegevuskavas kokku lepitud tulemuste saavutamise eesmärgil;“;

„9.2.2. Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisala välistele partneritele käesolevas käskkirjas toodud tingimuste ning tegevuskavas kokku lepitud ja lepinguga fikseeritud tulemuste saavutamise eesmärgil.“,

„9.7. Toetuse maksed partneritest riigiasutustele teostatakse toetuse saaja poolt peale taasterahastu vahendite laekumist. Justiits- ja Digiministeeriumile ning vastavalt punktis 9.6. määratud tingimustele. Maksed teostatakse riigiasutuse tekkinud ja tasutud kulude alusel, mis on kajastatud raamatupidamisarvestuse süsteemis SAP.“.

2. Muudan ettevõtlus- ja infotehnoloogiainistri 14.04.2022. a käskkirja nr 75 „Taaste- ja vastupidavusraha reformi „Digiriigi baasteenuste ümberkorraldamine ning turvaline pilvetaristule üleminek“ tegevuste „Baasteenuste konsolideerimine ja pilveminek“ ja „Andmesaatkond“ elluviimiseks toetuse andmise tingimused.“ järgmiselt:

2.1. Punktis 4.1 tabelit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Nimetus	Näitaja			Ajakava		K O Andmeallikas / metoodika	M N Kirjeldus
	Ühik	Baas- tase	Sihttase	kvartal	aasta		
Digiriigi baasteenuste ümberkorraldamine ning turvaline pilvetaristule üleminek	Keskselt osutatud / jagatud IT-baasteenuste väljaarendamine	-	Serverimajutuse ja arvutitöökoha jagatud teenused on riigiasutustele tellimiseks avatud ehk kasutatavad	III kv	2022	<i>Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium / Teenuste kinnitatud tüüptingimused</i> Teenusepakkuja veebileht teenuste ja lepingute infoga	Keskselt osutatud / jagatud IT-alusteenused on uue allasutuste poolt avatud tellimiseks.
Digiriigi baasteenuste ümberkorraldamine ning turvaline pilvetaristule üleminek	Riigi privaatpilvetaristu kasutuselevõtt riigiasutuste poolt Riigipilve migreeritud infosüsteemide arv	0	10	IV kv	2023	<i>Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium / Teostatud tööde aktid ja lepingud.</i> Riigipilve kasutajate käest kogutud info	Infosüsteemid on üle viidud privaatpilvetaristule ning on privaatpilves majutatud.
Digiriigi baasteenuste ümberkorraldamine ning turvaline pilvetaristule üleminek	Pilvetaristu pikendamine andmesaatkonnas	-	Riigi privaatpilvetaristunõ kolmas õlg toimib Eesti andmesaatkonnas välismaal	IV kv	2023	<i>Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium / Teostatud tööde kirjeldus, aktid ja lepingud.</i> Teenuse toimimise kontroll n: paikvaatlus	Loodud on võimekus riigi privaatpilves infosüsteemide ja andmesaatkonna majutamiseks ja käitamiseks. Hangitud ja tarnitud on uus riistvara koos litsentsidega ning läbi on viidud

							vastavad seadistused ja testimised.
Digiriigi baasteenuste ümberkorraldamine ning turvaline pilvetaristute üleminek	Riigi privaatpilve ja andmesaatkonnade kriitiliste süsteemide paigutamine / kriitiliste süsteemide arv	0	10	IV kv	2024	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium / Teostatud tööde aktid ja lepingud. Saatkondade kasutajate käest kogutud info. Teenuse toimimise kontroll n: paikvaatlus	Kriitiliste süsteemide arv, mis on riigipilve andmesaatkonna taristule ja platvormile migreeritud Sihttase saavutamise seire vahetase: 2022 kvartal 4. riigipilve andmesaatkonna taristule ja platvormile migreeritud 4 kriitilist andmekogu/süsteemi

2.2. Punktid 6.1 ja 6.6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6.1. Toetuse saaja on Justiits- ja Digiministeerium. Toetuse tegevuste elluviimise eest vastutab Justiits- ja Digiministeeriumi digitaristu- ja küberturvalisuse osakond.“;

„6.5. Toetuse saaja esitab tegevuskava ja selle muudatused kooskõlastamiseks Justiits- ja Digiministeerium digiriigi asekanstlerile. Iga aasta tegevuskava peab olema kinnitatud hiljemalt kõnealuse aasta I kvartali lõpuks. Perioodile 2021-2022 koostatakse ühine tegevuskava, mis kinnitatakse hiljemalt 2022. aasta II kvartali lõpus. Tegevuskava ja selle muudatused esitatakse Riigi Tugiteenuste Keskusele teadmiseks.“.

2.3. Punkt 8.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8.1. Reformi eelarve on „Baasteenuste konsolideerimine ja pilveminek“ tegevuse puhul 32 046 251 eurot (käibemaksuta) ja „Andmesaatkond“ tegevuse puhul 4 268 000 eurot (käibemaksuta), mida rahastatakse taasterahastust taastekava alusel. Tegevuste eelarve täpsem jaotus on välja toodud tegevuskavas.“.

2.4. Punktid 9.2.1 ja 9.7 järgmiselt:

„9.2.1. toetuse saajale ja Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisala riigiasutusest partneritele käesolevas käskkirjas toodud tingimuste ning tegevuskavas kokku lepitud tulemuste saavutamise alusel;

9.7. Toetuse maksed partneritest riigiasutustele teostatakse toetuse saaja poolt peale taasterahastu vahendite laekumist. Justiits- ja Digiministeeriumile ning vastavalt punktis 9.6. määratud tingimustele. Maksed teostatakse riigiasutuse tekkinud ja tasutud kulude alusel, mis on kajastatud raamatupidamisarvestuse süsteemis SAP.“;

2.5. Punkt 10.2.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„10.2.1. sõlmima iga Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisala välise partneriga lepingu tegevuste läbiviimiseks ja kulude rahastamiseks vastavalt planeeritavate tööde sisu, mahu ja aja hinnangutele ning fikseerima nimetatud lepingus tehtavate tööde oodatavad tulemused;“.

3. Muudan ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 14.04.2022. a käskkirja nr 78 „Taaste- ja vastupidavusraha komponent 3 „Digiriik“, reformi 1.2 „Eraisikutele sündmusteenuste ja

etteaimavate teenuste väljaarendamine“ elluviimiseks toetuse andmise tingimused“ järgmiselt:

3.1. Punktis 4.1 tabelis muudetakse järgmiselt:

Nimetus	Näitaja			Ajakava		Andmeallikas / metoodika	Kirjeldus
	Ühik	Baas- tas- e	Siht- tase	kvartal	aasta		
<i>Eraisikute sündmusteenused ja proaktiivsed teenused on käivitatud.</i>	Arv	0	2	IV	2022	<i>Live's olevad sündmus-teenused (eraisik saab sündmus-teenuste kasutada läbi riigiportaali eesti.ee)</i>	<i>Kodaniku elusündmusteenuste ja/või proaktiivsete teenuste arv, mis on digitaalselt kasutatav. Teenuseid võimaldav IT-taristu on välja ehitatud viisil, mis võimaldab vähemalt kohustuslike teenuse osade pakkumise, kuid mille edasiarendus jätkub kogu reformi perioodi jooksul. Välja arendatavad teenused määratakse ära sündmusteenuste ja proaktiivsete teenuste tegevuskavas.</i>
<i>Eraisikute sündmusteenused ja proaktiivsed teenused on käivitatud.</i>	Arv	2	10	IV	2025	<i>Live's olevad sündmus-teenused (eraisik saab sündmus-teenuste kasutada läbi riigiportaali eesti.ee)</i>	<i>Kodaniku elusündmusteenuste ja/või proaktiivsete teenuste arv, mis on digitaalselt kasutatav. Teenuseid võimaldav IT-taristu on välja ehitatud viisil, mis võimaldab vähemalt kohustuslike teenuse osade pakkumise, kuid mille edasiarendus jätkub kogu reformi perioodi jooksul. Välja arendatavad teenused ja seire vahetasemed vähemalt aasta lõikes määratakse ära sündmusteenuste ja proaktiivsete teenuste tegevuskavas. Arenduse tulemusel peab valmima vähemalt minimaalselt toimiv IT-lahendus (MVP). Projektide järjestus ja sisu lähtub eraisikute sündmusteenuste arendusplaanist tegevuskavas, mida Justiits- ja Digiministeerium regulaarselt sündmusteenustega seotud osapooltega kooskõlastavad.</i>

3.2. Punktid 6.1 ja 6.6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6.1. Toetuse saaja on Justiits- ja Digiministeerium. Toetuse tegevuste elluviimise eest vastutab Justiits- ja Digiministeeriumi digiriigi osakond.“;

„6.6. Toetuse saaja esitab tegevuskava ja selle muudatused kooskõlastamiseks Justiits- ja Digiministeerium digiriigi asekanclerile. Iga aasta tegevuskava peab olema kinnitatud hiljemalt kõnealuse aasta I kvartali lõpuks. Perioodile 2021-2022 koostatakse ühine tegevuskava, mis

kinnitatakse hiljemalt 2022. aasta II kvartali lõpus. Tegevuskava ja selle muudatused esitatakse Riigi Tugiteenuste Keskusele teadmiseks.“.

3.3. Punkt 7.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7.1. Tegevusi rahastatakse ja kulud loetakse abikõlblikuks, kui kulud on tekkinud, tegevused tehtud ning tulemused saavutatud ajavahemikul 01.01.2021. a kuni 30.06.2026. a, tingimusel, et punktis 4 esitatud sihttasemed ja tulemused on saavutatud hiljemalt 31.12.2025. a.“.

3.4. Punktid 9.2.1 ja 9.7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„9.2.1. toetuse saajale ja Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisala riigiasutusest partneritele käesolevas käskkirjas toodud tingimuste ning tegevuskavas kokku lepitud tulemuste saavutamise alusel;“;

„9.7. Toetuse maksed partneritest riigiasutustele teostatakse toetuse saaja poolt peale taasterahastu vahendite laekumist. Justiits- ja Digiministeeriumile ning vastavalt punktis 9.6. määratud tingimustele. Maksed teostatakse riigiasutuse tekkinud ja tasutud kulude alusel, mis on kajastatud raamatupidamisarvestuse süsteemis SAP.“.

3.5. Punkt 10.2.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„10.2.1. sõlmima iga Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisala välise partneriga lepingu tegevuste läbiviimiseks ja kulude rahastamiseks vastavalt planeeritavate tööde sisu, mahu ja aja hinnangutele ning fikseerima nimetatud lepingus tehtavate tööde oodatavad tulemused;“.

4. Muudan ettevõtlus- ja infotehnoloogiainistri 21.04.2022. a käskkirja nr 93 „Taaste- ja vastupidavusrahastu komponendi 3 „Digiriik“, investeringu 1.4. „Bürokraati programm“ elluviimiseks toetuse andmise tingimused“ järgmiselt:

4.1. Punktis 4.2 tabelit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Nimetus	Näitaja			Ajakava		Andmeallikas / metoodika	Kirjeldus
	Ühik	Ba- as- tas- e	Si- ht- tas- e	kvar- tal	aas- ta		
Avalike digiteenuste kättesaadavus Bürokrati virtuaalassistendi platvormi kaudu	Bürokraati platvormi kaudu kasutatavate avalike digiteenuste arv	0	1	II kv	2022	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Riigi Infosüsteemi Amet / Tööde vastuvõtu akt valminud tööde kohta	Avalike digiteenuste arv, mida saab ühtse Bürokrati virtuaalassistendi platvormi kaudu kasutada. 2022. a kvartal 2 on bürokraati kaudu võimalik kasutada 1 avalik teenus
Bürokraati juturoboti juurutamine avalike (digi)teenuste kanalites ehk teenuskeskkonnades	#Bürokratiga liidestatud teenuskeskkondade arv	0	18	IV kv	2025	Justiits- ja Digiministeerium Riigi Infosüsteemi Amet / Tööde vastuvõtu akt valminud tööde kohta	Asutuste teenuskanalite/teenindus keskkondade arv, milles on bürokraati juturobot juurutatud. Sihttaseme saavutamise seire vahetasemed: 2022. a kvartal 4 bürokratt on juurutatud 5 teeninduskeskkonnas 2023. a kvartal 4 bürokratt on juurutatud 10

							teeninduskeskkonnas 2024. a kvartal 4 bürokratt on juurutatud 15 teeninduskeskkonnas 2025. a kvartal 4 bürokratt on juurutatud 18 teeninduskeskkonnas
Avalike digiteenuste kättesaadavus Bürokrati virtuaalassistendi platvormi kaudu	Bürokrati platvormi kaudu kasutatavate avalike digiteenuste arv	1	20	IV kv	2025	Justiits- ja Digiministeerium Riigi Infosüsteemi Amet / Tööde vastuvõtu akt valminud tööde kohta	Avalike digiteenuste arv, mida saab ühtse Bürokrati virtuaalassistendi platvormi kaudu kasutada. Sihttaseme saavutamise seire vahetasemed: 2022. a kvartal 2 on bürokrati kaudu võimalik kasutada 1 avalikku teenust 2023. a kvartal 2 on bürokrati kaudu võimalik kasutada 6 avalikku teenust 2024. a kvartal 2 on bürokrati kaudu võimalik kasutada 11 avalikku teenust 2025. a kvartal 2 on bürokrati kaudu võimalik kasutada 16 avalikku teenust

4.2. Punktid 6.1 ja 6.4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6.1. Toetuse saaja on Justiits- ja Digiministeerium. Tegevuste elluviimise eest vastutab Justiits- ja Digiministeeriumi digiriigi osakond.“;

„6.4. Toetuse saaja esitab tegevuskava ja selle muudatused kooskõlastamiseks Justiits- ja Digiministeerium digiriigi asekanstlerile. Iga aasta tegevuskava peab olema kinnitatud hiljemalt kõnealuse aasta I kvartali lõpuks. Perioodile 2021-2022 koostatakse ühine tegevuskava, mis kinnitatakse hiljemalt 2022. aasta II kvartali lõpus. Tegevuskava ja selle muudatused esitatakse Riigi Tugiteenuste Keskusele teadmiseks.“.

4.3. Punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tegevusi rahastatakse ja kulud loetakse abikõlblikuks, kui kulud on tekkinud ajavahemikul 01.01.2021. a kuni 30.06.2026. a, tingimusel, et punktis 4 esitatud sihttasemed ja tulemused on saavutatud hiljemalt 31.12.2025. a.“.

4.4. Punkt 8.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8.1. Investeeringu eelarve on 11 796 826 eurot (käibemaksuta), mida rahastatakse taasterahastust taastekava alusel. Tegevuste eelarve täpsem jaotus tuuakse välja tegevuskavas.“.

4.5. Punktid 9.2.1 ja 9.7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„9.2.1. toetuse saajale ja Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisala riigiasutusest partneritele käesolevas käskkirjas toodud tingimuste ning tegevuskavas kokku lepitud tulemuste saavutamise alusel;“;

„9.7. Toetuse maksed partneritest riigiasutustele teostatakse toetuse saaja poolt peale taasterahastu vahendite laekumist. Justiits- ja Digiministeeriumile ning vastavalt punktis 9.6. määratud tingimustele. Maksed teostatakse riigiasutuse tekkinud ja tasutud kulude alusel, mis on kajastatud

raamatupidamisarvestuse süsteemis SAP.“

4.6. Punkti 10.2.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„10.2.1. sõlmima iga Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisala välise partneriga lepingu tegevuste läbiviimiseks ja kulude rahastamiseks vastavalt planeeritavate tööde sisu, mahu ja aja hinnangutele ning fikseerima nimetatud lepingus tehtavate tööde oodatavad tulemused;“.

5. Muudan ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 13.05.2022. a käskkirja nr 127 „Taaste- ja vastupidavusraha reformi „Digiriigi baasteenuste ümberkorraldamine ning turvaline pilvetaristule üleminek“ küberturvalisust puudutava osa elluviimiseks toetuse andmise tingimused“ järgmiselt:

5.1. Punktid 5.1 ja 5.4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5.1. Toetuse saaja on Justiits- ja Digiministeerium. Tegevuste elluviimise eest vastutab Justiits- ja Digiministeeriumi riikliku küberturvalisuse talitus.“;

„5.4. Tegevuskava ja selle muudatused kinnitab Justiits- ja Digiministeerium digitaristu- ja küberturvalisuse asekancler. Iga aasta tegevuskava kinnitatakse hiljemalt selle aasta I kvartali lõpuks. Erandina kinnitatakse 2021. a tegevuskava koos 2022. a tegevuskavaga 30 päeva jooksul käesoleva käskkirja jõustumisest arvates. Tegevuskava ja selle muudatused esitab Justiits- ja Digiministeerium teadmiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele.“.

5.2. Punkti 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tegevusi rahastatakse ja kulud loetakse toetatavaks, kui kulud on tekkinud, tegevused tehtud ning tulemused saavutatud ajavahemikul 01.01.2021. a kuni 30.06.2026. a, tingimusel, et punktis 4 esitatud sihttasemed ja tulemused on saavutatud hiljemalt 31.12.2025. a.“.

5.3. Punkti 8.5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8.5. Toetuse maksed partneritest riigiasutustele teostatakse toetuse saaja poolt pärast taasterahastu vahendite laekumist Justiits- ja Digiministeeriumile. Maksed teostatakse riigiasutuse tekkinud ja tasutud kulude alusel, mis on kajastatud raamatupidamisarvestuse süsteemis SAP.“.

6. Käskkiri jõustub tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2025. a.

(allkirjastatud digitaalselt)

Liisa-Ly Pakosta
Justiits- ja digiminister