

Lisa 3. Ajakava

Üle-eestilise loovtööde näituse korraldamine teemas „Mis on lapse heaolu?“

Ajakava kuulub poolte vahel sõlmitud lepingu juurde ja toob peamised tähtajalised tegevused, kaasnevate tegevuste osas lepivad pooled kokku jooksvalt tööde käigus.

- 20.04–30.04.2026 – loovtööde korje süsteemide loomine ja ettevalmistus.
- Hiljemalt 04.05.2026 – loovtööde korje väljakuulutamine.
- Kuni 17.05.2026 – tööde kogumine.
- 17.05–27.05.2026 – virtuaalnäituse koostamine ja lühivideo loomine.
- 27.05.2026 – avaldatava materjalide üleandmine tellijale ülevaatamiseks ja kinnitamiseks.
- 01.06.2026 – virtuaalnäituse ja lühivideo avalikustamine.
- 01.06–30.06.2026 – virtuaalnäituse ja lühivideo levitamine, kokkuvõtva aruande ja muude asjakohaste koostatud materjalide üle andmine tellijale.