

Piret Toovis  
Praktov OÜ

Teie nr

Meie /digiallkirja kuupäev/ nr  
3-6.1/2025/8328

## TEATIS

RMK ja Praktov OÜ vahel on riigihanke nr 1-47/3484 „Venemurru metsise püsielupaiga märgalade, Tolkuse looduskaitseala märgalade ja Mustjõe taastamistööde I osa“ (viitenumber 299990) alusel sõlmitud töövõtuleping nr 3-6.11/2025/137, mille kohaselt kohustus töövõtja teostama Venemurru metsise püsielupaiga märgalade, Tolkuse looduskaitseala märgalade ja Mustjõe taastamistööde I osa **puidu kokkuveotööd** hiljemalt 15. detsember 2025.

Seoses ebasobivate ilmastikuoludega, mis ei võimaldanud trassidel tehnikaga kokkuvedu teostada ilma pinnast ja teid lõhkumata ja olukorraga kus tellija peatas ajutiselt vihmaperioodiks tööd, annab tellija täiendavat tähtaega töödega lõpetamiseks kuni **31. jaanuar 2026. a.**

Juhul kui nimetatud aja jooksul ei ole Tööd lõpetatud, alustab Tellija vastavalt Lepingule leppetrahvi arvestamist kuni lõplikult valmis Tööde üleandmiseni. Leppetrahv, mille suurus on 0,15 % Lepingu kohaselt töövõtjale makstavast tasust iga viivitatud päeva eest, arvestatakse maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Küllike Kuusik  
RMK looduskaitseosakond  
looduskaitsetööde juht