



OTSUS

rahastamisotsuse muutmise kohta

15.12.2023 nr 11.2-14/23/1512

Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 22 lõike 1, Vabariigi Valitsuse 21.08.2014 määruse nr 133 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks“ (edaspidi *taotluste menetlemise määrus*) § 10 lõike 1 ja 2 punkti 1 ning siseministri 13.02.2015. a määruse nr 4 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord“ (edaspidi *meetme määrus*) § 17 lõike 1 ja 3 alusel ning arvestades toetuse saaja **Sihtasutus Aidu Veespordikeskus**, registrikood **90010388**, 22.11.2023 esitatud avaldust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

otsustab:

1. Muuta projekti nr **2014-2020.5.04.17-0201 „Aidu veespordi- ja vabaajakeskuse arendamine“** **28.07.2017** taotluse rahuldamise otsust nr 1.1-5.1/17/862 (edaspidi *otsus*) punkti 6.23. järgmiselt:

„6.23. toetuse saaja tagab projekti eesmärkide saavutamise, sh vastavalt 06.-07.12.2023 hindamiskomisjoni otsusele rajamärgistussüsteemi paigaldamise 2024. aastal hooaja alguseks ning tagab projekti raames valmiva objekti eeldatava funktsionaalsuse taotluse rahuldamise otsusega määratud toetusega;“;

2. Fikseerida otsusega eelarve muudatused, mis on hangete läbiviimisel täpsustunud. Ehituslepingu lisa on leitav e-toetuste keskkonnast.

Toetuse saaja esitas 22.11.2023 rakendusüksusele avalduse viia projekti tegevusi ellu vähendatud mahus: teede ja platside pindamine, avaliku supluskoha rajamine, tribüüni ehitamine, veespordivahendite hoiuruumi ehitamine, rajamärgistussüsteemi ja osade paadisildade paigaldamine, jõusaali rajamine. Nimetatud tööd teostatakse keskuse arendamise II ehitusetapis. Muudatused on tingitud seoses halva ettevalmistuse, eelarveliste vahendite piiratuse ning ebasoodsate ilmastikuoludega. Arvestades projekti eripära, alustatakse projekti eesmärgiliste tegevustega hooaja alguses aastal 2024.

Rakendusüksuse hinnangul on taotlus põhjendatud ning vajalik projekti oodatavate tulemuste ja eesmärkide täitmiseks. Rakendusüksus rõhutab, et nimetatud tegevus on vajalik projekti eesmärgi saavutamiseks ja seoses sellega abikõlblikkuse hindamiseks.

Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 51

sätestatud korras, esitades vaide rakendusüksusele 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
osakonnajuhataja

Koostaja: Anu Ansberg
663 1905
anu.ansberg@rtk.ee