

**KULTUURIMINISTEERIUMI RIIGIEELARVELISE TOETUSE
KASUTAMISE LEPINGU MUUTMISE AVALDUS**

Lepingu pool (toetuse saaja)	Sihtasutus Hiiumaa Muuseumid
Lepingu sõlmimise kuupäev	06.02.2024
Lepingu nr	7-1/146

Taotletav muutus (aruande esitamise tähtaja pikendamine või sihtotstarbe muutmine) ja selle põhjendus

Palume pikendada perioodiks 01.01.-31.12.2024 eraldatud sihtotstarbelise remondifondi teotuse kasutamise perioodi kuni 31.12.2025.

Kassari muuseumimaja elektrisüsteemi korrastamine – ettevõtjatega hakkasime tööde teostamiseks läbirääkimisi pidama juba 2024. aasta esimese pooles. Ettevõtjad on käinud tööga tutvumas, aga vaatamata lubatustele, ei ole hinnapakkumusi laekunud. Jätkame ettevõtjatega suhtlemist ja kui see tulemusi ei anna, püüame tööde teostaja leida hange.ee keskkonna kaudu.

Tobiase majamuuseumi teepoolse välisseina uuring – töö on suhteliselt suure mahuga (avada välislaadis/viimistlus krohv toas, kaardistada ja dokumenteerida olukorda ja seejärel taastada eelnev olukord), siis oleme pidanud paremaks tööd teostada 2025. aasta esimeses pooles, kuna siis on külastajate huvi muuseumi vastu väiksem ja töötajatel, kes on muidu rakkes külastajate otsesemal või kaudsemal moel (nt näituse tegemine või pedagoogilise programmi läbitöötamine), on võimalik kasutada Tobiase maja ekspositsiooni liigutamisel töötsoonist välja.

Avalduse esitaja nimi ja ametikoht	Allkiri / võib saata ka digitaalselt allkirjastatuna	Kuupäev
Kauri Kivramees, juhatuse liige	<i>allkirjastatud digitaalselt</i>	03.02.2025