

Sotsiaalkindlustusameti ja AS Emor vahel  
11.10.2023 sõlmitud lepingu „Lasteabitelefoni 116 111  
tulemuslikkuse uuringu“ raames nr 5.2-9/3598-1 lisa 4

Töövõtulepingu nr 5.2-9/3598-1 muutmine nr 5.2-9/3598-2

**Sotsiaalkindlustusamet** (edaspidi SKA/tellija), registrikood 70001975, asukoht Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn, mida esindab põhimääruse alusel peadirektor Maret Maripuu  
ja

**AS Emor** (edaspidi täitja/töövõtja), registrikood 10076576, asukoht Maakri 21, 10145 Tallinn, mida esindab juhatuse liige Karin Niinas,

edaspidi koos pooled või eraldi pool, võttes arvesse et:

- Konkursi „Lasteabitelefoni 116 111 tulemuslikkuse uuring“ tulemusena on SKA ja täitja/töövõtja sõlminud 11.10.2023 töövõtulepingu nr 5.2-9/3598-1, mis kehtib kuni 16.07.2024 (edaspidi leping);
- Lepingu punkti 10.1 kohaselt kehtib leping kuni lepingu p 4.1.1.4 sätestatud tähtpäevani või kuni lepingust tulenevate kohustuste kohase täitmiseni mõlema poole poolt. Lepingu alusel tellitava teenuse maksimaalne maht/maksumus on kuni 60 000 eurot;
- Lepingu punkti 10.3 kohaselt võivad pooled lepingut mõjuva põhjuse olemasolul muuta, kui muudatus ei ole oluline ja/või sellega ei muudeta lepingu üldist olemust;
- Muudatus on kooskõlas RHS § 123 lg 1 p-ga 1;
- Pooled on lepingus punktis 10.4 ette näinud ja lepingu sõlmimisega kokku leppinud lepingu muutmise võimalused aja- ja tegevuskava osas. Punkt 10.4.1. alusel on pooltel õigus lükata lepingu lõpp- ja vahetähtaeg edasi perioodi võrra, mille osas tegevustega alustamine viibis või läbiviimine oli takistatud ning koostada uute tähtaegadega ajakava;

lepivad pooled kokku alljärgnevas:

1. Muuta lepingu punkti 4.1. sõnastades järgmiselt:  
„Lõppraporti mustandi üleandmine toimub mitte hiljem kui 14.06.2024. Ajakava on võimalik kohandada lepingu täitmise käigus eeldusel, et parandatud lõppraporti esitamine toimub hiljemalt 2024. a juuni lõpus. /.../“.
2. Muuta punktis 4.1.1. toodud tähtaegasid järgnevalt:  
4.1.1. teostama uuringu vastavalt konkursidokumentides ja taotluses esitatud aja- ja tegevuskavale järgmiste etappidena:  
4.1.1.3. lõppraport 28.06.2024;  
4.1.1.4. tulemuste tutvustamine kuni 27.09.2024.
3. Teisi lepingu tingimusi ei muudeta.
4. Kokkulepe on allkirjastatud digitaalselt ja jõustub allkirjastamisest ning rakendatakse tagasiulatuvalt.

(allkirjastatud digitaalselt)

Maret Maripuu  
peadirektor

(allkirjastatud digitaalselt)

Karin Niinas  
juhatuse liige