

Metsmark OÜ
Registrikood 12615586
Veski tn 11, Tõrva linn,
68604 Valga maakond

Teie nr

Meie 1.11.2023.a. nr 3-2.1/2023/6756

Teade

Austatud härra Egon Niitsee

Vastavalt RMK metsaparandustalituse ja Metsmark OÜ vahel 2.05.2023 sõlmitud metsaparandustööde töövõturaamlepingu nr 3-2.5.4/2023/22 (edaspidi **Leping**) olete riigihanke alusel võtnud kohustuse teostama riigimetsas maaparandussüsteemide hoolduse tööd Laatre maaparandussüsteemil **1. novembriks 2023.a.** Tänase päeva seisuga (01.11.2023.a.) ei ole antud objekt veel RMK üleantud.

Väljavõte Lepingu p.7.2 „Juhul, kui Töövõtja viivitab Töö teostamisele asumisega, Töö teostamisega või valmis Töö lõpliku üleandmisega üle Lepingus kokkulepitud tööde teostamise ajagraafiku (lisa 3), on Tellijal õigus nõuda leppetrahvi tasumist, mille suuruseks on 150,- € hangitava piirkonna kohta iga viivitatud kalendripäeva eest, kuid kokku mitte rohkem kui 2 000,- (kaks tuhat) €. Tellijal on õigus Töö eest tasumisel teostada tasaarvestus ja vähendada Töövõtjale makstavat tasu leppetrahvi summa võrra.”

Eelnevast lähtuvalt teatab RMK metsaparandustalitus, et annab Metsmark OÜ täiendavalt objekti lõpetamiseks tähtaja pikenduse kuni **19.11.2023.a.** ning kui antud tähtjaks ei ole objekt lõpetatud ja üle antud, siis alustab RMK nendel objektidel Metsmark OÜ leppetrahvi nõudmist. Leppetrahvi nõudmist alustatakse alates 20.11.2023.a. (kaasaarvatud) kuupäevast kuni objekti üleandmiseni RMK metsaparandustalitusele. Leppetrahvi suurus on vastavalt lepingule **150,00 eurot päevas objekti kohta**, mis arvestatakse maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Reimann
RMK metsaparaandustalitus juhataja