



TRANSPORDIAMET

Kristjan Mänd
GRK Eesti AS
kristjan.mand@grk.ee
Riia 142
50411, Tartu

Meie 21.07.2026 nr 3.2-3/26/1114-1

Alustamiskorraldus

Transpordiameti ja GRK Eesti AS vahel on 10.07.2026 sõlmitud tee-ehituse töövõtuleping nr 3.2-3/26/1063-1. Lepingu esemeks on riigitee 15170 Parasi-Põikva-Rassi tee km 3,966 asuva Änniste silla rekonstrueerimine.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija määrab tööde alguskuupäevaks **03.08.2026**.

Ehitustööde teostamiseks on aega **150 päeva ja** ehitustööde teostamise tähtpäev on **30.12.2026**. Liikluse sulgemine sillal on lubatud maksimaalselt **90 päeva**.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Heiko Ojavee
sillainsener
Ida osakonna ehituse üksus

Heiko Ojavee
5253239 Heiko.Ojavee@transpordiamet.ee