

Hannes Kiipus
Avertek OÜ
merkswood@gmail.com

Teie

Meie (digitaallkirja kuupäev)
nr 3-2.1/2024/2869

Teavituskiri

Riigimetsa Majandamise Keskuse Metsakasvatustalituse Kirde piirkond teavitab töövõtjat Avertek OÜ, esindaja Hannes Kiipus, et Avertek OÜ-l on Vösasaetööde töövõtulepinguga (raamleping) nr 3-2.5.3/1814/2021/99, seisuga 05.08.2024 kokku 1,577 ha tähtjaks tegemata vösasaetöid Eeltoodust tulenevalt anname tööde teostamiseks lisa tähtaja, **milleks on 15.08.2024.** Juhul kui Avertek OÜ ei teosta töid antud lisaaja jooksul, rakendab RMK töövõtulepingu punkti 13.4 Leppetrahv arvutatakse maha töövõtjale tasumisele kuuluvast summast lepingu punkt 13.16

Tähtaja ületanud tööde nimekiri:

KV/ER	Tööliik	Töövõtja	Lepingu nr	ÜA kogus ha	Tähtaeg
JH094-9	MUH-ÜP	Avertek OÜ	3- 2.5.3/2021/9 9	1,577	28.07.2024

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ilmar Paal
Kirde piirkonna metsakasvatusjuht