



TRANSPORDIAMET

Ragnar Jõesaar
Novarc Group AS
ragnar.joesaar@novarc.ee
Mustamäe tee 46
10621, Tallinn, Harju maakond

Teie 20.04.2023 nr LTR-8479

Meie 27.04.2023 nr 3.2-7/23/9501-1

Kahjunõue asendustehinguga seotud kulude katmiseks

Transpordiamet arvestab kahjunõude esitamisel juba Teile määratud leppetrahvidega, misjärel jääb kahjunõude summaks **18 591,80 €**.

Arvutuskäik:

Töö osa 10 maksumus (Novarc Group AS*) = **34 975,00 € (KM-ta)**

Töö osa 10 maksumus (uus Töövõtja) = **99 450,00 € (KM-ta)**

Töö osa 10 kallinemine (asendustehing) = $99\,450,00 - 34\,975,00 =$ **64 475,00 € (KM-ta)**

Novarc Group AS-le eelnevalt määratud leppetrahvid, sh lepingu* lõpetamine = **48 981,83 €**

Lõplik Kahjunõue Novarc Group AS-le = $64\,475,00 - 48\,981,83 = 15\,493,17$ € (KM-ta), millele lisandub käibemaks 20% summas 3 098,63 € ehk kokku käibemaksuga $15\,493,17 + 3\,098,63 =$ **18 591,80 € (KM-ga)**.

Transpordiamet esitab Teile kahjunõude osas arve.

** Leping nr 3.2-3/21/285-1 riigitee nr 52 Viljandi - Rõngu km 25,093 – 41,42 Mustla - Kaubi lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine*

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Hannes Vaidla

juhataja

taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna lääne üksus

Lisad:

- Transpordiameti 05.04.2023 väljaminev kiri nr 8-1/21-112/7673-1

- Novarc Group AS 20.04.2023 vastuskiri nr LTR-8479

Lisaadressaadid: Marika Utkin, Virgo Sulakatko, Aleksei Rozenberg

Kairit Martson

4464608, Kairit.Martson@transpordiamet.ee