

Lp Ain-Meelis Hannus  
**Riigimetsa Majandamise Keskus**  
Sagadi küla, Haljala vald  
45403 Lääne-Viru maakond  
[ain-meelis.hannus@rmk.ee](mailto:ain-meelis.hannus@rmk.ee)

Meie 24.03.2023. a nr 1-2/151

**„Pukaristi teede ehitus-rekonstrueerimisprojekti koostamine“ (viitenumber 241362), teede projekteerimistööde töövõtuleping nr 3-1.5/2021/109 leppetrahvi peatamise taotlus**

Kobras OÜ on koostamas tööd nr 2022-212 „Pukaristi teede ehitamise projekt. Ehitusprojekt“ vastavalt RMK lähteülesandele (07.01.2021) ja lähteülesande alusmaterjalidele.

Projekti kooskõlastamise käigus on esitanud Keskkonnaamet ehitusprojektile märkused kirjaga nr 7-9/23/2961-2 (07.03.2023), millega on seatud täiendavaid tingimusi, mida ei ole kajastatud Keskkonnaameti kooskõlastusel RMK lähteülesandele. Muuhulgas on nõutud täiendavate jooniste koostamist ning II kaitsekategooria taime (palu-karukell) kasvukoha osas RMK keskkonnamõju analüüsi täiendamist. Täiendatud ehitusprojekt on esitatud Keskkonnaametile uuesti kooskõlastamiseks (10.03.2023), kuid selle laekumise aega ei oska töövõtja hinnata.

Eeltoodut arvestades palume projekteerimistööde töövõtulepingu nr 3-1.5/2021/109:

- leppetrahvi peatamist alatest kuupäevast 07.03.2023.

*Alus:*

- *Teede projekteerimistööde töövõtuleping nr 3-1.5/2021/109 p. 3.2.1.*

Lugupidamisega

Erki Kõnd  
Kobras OÜ juhatuse liige  
[kobras@kobras.ee](mailto:kobras@kobras.ee)

*/allkirjastatud digitaalselt/*