

Hannes Kiipus  
Desierto OÜ  
[merkswood@gmail.com](mailto:merkswood@gmail.com)

Teie

Meie (digitaallkirja kuupäev) nr  
3-2.1/2024/3628

### Teavituskiri

Riigimetsa Majandamise Keskuse Metsakasvatustalituse Kirde piirkond teavitab töövõtjat Desierto OÜ, esindaja Hannes Kiipus, et Desierto OÜ-l on Vösasaetööde töövõtulepinguga (raamleping) nr 3-2.5.3/1814/2021/109, seisuga 03.06.2024 kokku 10,004 ha tähtajaks tegemata valgustusraie töid Eeltoodust tulenevalt anname tööde teostamiseks lisa tähtaja, **milleks on 10.06.2024**. Juhul kui Desierto OÜ ei teosta töid antud lisaaaja jooksul, rakendab RMK töövõtulepingu punkti 13.4 Leppetrahv arvutatakse maha töövõtjale tasumisele kuuluvast summast lepingu punkt 13.16

Tähtaja ületanud tööde nimekiri:

WT011-6	NOH	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	1,515	31.05.2024
WT011-8	NOH	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	2,197	31.05.2024
WT140-14	NOH	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	1,512	31.05.2024
WT181-19	NOH	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	0,231	31.05.2024
WT207-12	NOH	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	2,056	31.05.2024
WT214-1	NOH	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	1,46	31.05.2024
WT309-1	NOH	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	0,514	31.05.2024
WT309-3	NOH	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	0,519	31.05.2024

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ilmar Paal  
Kirde piirkonna metsakasvatusejuht