

Taotleja andmed

Taotleja on

- ☒ Mittetulundusühing
- ☐ Seltsing

MTÜ juriidiline nimetus

Mittetulundusühing Kriisiuuringute Keskus

Registrikood

80606975

Organisatsiooni registreeritud aadress

Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Öismäe tee 54-59, 13512

Kohalik omavalitsus, kus projekt ellu viiakse

Kohtla-Järve linn

E-post

info@kruk.ee

Telefon

55504372

Vabaühenduse või seltsingu veebilehe aadress / sotsiaalmeedialeht / kohaliku omavalitsuse veebileht

www.kruk.ee / <https://www.facebook.com/kriisiuuringukeskus> / www.kohtla-jarve.ee

Taotluse esitaja nimi

HANNES NAGEL

Täitke järgmised väljad juhul, kui taotluse esitaja ja projektijuht on erinevad

Projektijuhi nimi

Anne-May Nagel

Projektijuhi telefoninumber

55503946

Projektijuhi e-post

annemay.nagel@kruk.ee

Kohaliku omavalitsuse kontaktandmed (telefon ja e-post)

337 8500 / linnaavalitsus@kjl.lv.ee

Pangakonto andmed

- ☐ Juriidiline isik
- ☐ Eraisik (sh FIE)

Kontoomaniku nimi

Mittetulundusühing Kriisiuuringute Keskus

võib erineda taotleja nimest kui taotleja on KOV-i asutus või RTK teenindusel olev asutus

Kontoomaniku registrikood

80606975

Pangakonto number (IBAN)

EE587700771007634960

E-riigikassa konto number

Viitenumber

vajadusel

SWIFT kood

vajadusel

Projekti andmed

Kirjeldage lühidalt olemasolevat olukorda ja probleemi kohalikus omavalitsuses, mille lahendamisele on projekt suunatud lähtudes Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi eesmärkidest.

Kohtla-Järve linn on Ida-Virumaal asuv üks suuremaid keskuseid, kus elab ca 35 000 inimest. Linn on sel aastal alustanud tõsisemalt elanikkonnakaitse ja kriisivalmiduse teemaga tegelemist, palgates esimest korda valmisoleku spetsialisti. Vaatamata sellele on valmisoleku tase pigem madal, Päästeameti 2023. aastal Kantar Emorilt tellitud uuringu kohaselt on kriisideks madala valmisoleku riskirühmas just Ida-Virumaa ning eriti sealsed muukeelsed elanikud (<https://bit.ly/PÄuuring23>, lk 26).

Kohtusime Kohtla-Järve linnavalitsuse esindajatega, et saada paremini aru praegusest olukorrast. Üheks elanikkonnakaitse mureks on hajaline linnaasustus, muukeelse elanikkonna teatav passiivsus kriisivalmidusse, vananev elanikkond ning ressursside ja oskuste nappus eriti indiviidi tasandil. Linnas on potentsiaalseid varjumiskohtade objekte enam kui linnas elanikke (kaevandusajaloost lähtuvalt), mis on vastupidine olukord paljude teiste Eesti omavalitsustega võrreldes. Kuna varjumisega pigem probleeme ei ole, on oluliseks mureks varude ja oskuste puudumine, mis on selle projekti fookustegevusteks.

Põhjendage, miks kavandatav projekt on olemasoleva olukorra ja probleemide lahendamiseks vajalik ja kuidas projekt aitab väljatoodud probleemi lahendada, et jõuda seatud eesmärgi ja soovitud tulemuseni.

Kavandatav projekt on vajalik, sest võimaldab Kohtla-Järve asumite kogukondadele soetada esmased elanikkonnakaitse kriisivarud, mida saab eelkõige elanikele kriisi korral välja jagada. Projektis on ette nähtud ka mitmesugused koolitused kriisioskuste omandamiseks - esmaabi (paramedik Andrus Lehtmets), vaimse tervise esmaabi (MTÜ Peaasjad), kuidas jääda ellu linnas (Naiskodukaitse) ning kriisiplaani koostamise koolitused. Lisaks on ette nähtud kogukonna sisene kriisiplaani koostamise töötuba.

Kuna saavutatud eesmärk on esmase võimekuse loomine, on selles kogukonna koolitamine, ühistes tegevustes ka tugevamate sidemete loomine ning varude soetamine olulised tegevused. Projekti tegevused aitavad lõimida ka erinevaid kogukondi Kohtla-Järve asumite sees, mis on mitmerahvuseline. Kriisiolukordades on aga koostöö, sh rahvustevaheline, oluline, sest tegemist on kollektiivse kogukondliku ressursi võimekuste täiesmahus rakendamise toetamisega.

Keda kaasates selgitati välja tegevus(ed), mille elluviimiseks taotletakse innovatsioonifondist vahendeid

Elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamine peab olema laiapõhjaline ning lähtuma kogukonnakeskse valitsemisviisi põhimõtetest ning eeldab laiapindset partnerite kaasamist ja osalemist, sh piirkondlikud kogukonnad, kohalik omavalitsus ja Päästeamet ning vajadusel teised asjassepuutuvad riigiteenuste pakkujad (erinevad ametid), eraettevõttjad ja vabaühendused.

PARTNERID	TEGEVUSE KIRJELDUS (KUIDAS KAASATI PARTNER ELANIKKONNAKAITSE VAJADUSTE VÄLJASELGITAMISEKS)	FAIL
Piirkondlikud kogukonnad	Kohtla-Järve kogukonnaliikmetega toimus projekti arutelu ja sisuosa arutelu kohtumine 12. juulil 2024. Arutelul tutvustasime projekti ideekavandit ning korjasime sisendit. Lisaks arutlesime kogukonnalt antud sisendi üle Google Forms küsitluses, kus oli 12.07 seisuga vastanud 41 kohalikku elanikku. Küsitluse tulemused peegeldasid ka kohtumisel kõlama jäänud muresid: elanike valmisolek on madal (41.5% inimestest pole üldse valmistunud ning samuti pole kriisideks üldse valmistunud 95% korteriühistutest. Olulisteks koolitusteks hinnati nii vaimse esmaabi, esmaabi ning "Kuidas jääda ellu linnas?" koolitust.	Kohtla-Järve 1207 veebikoosolek.png (1.5 MB) 12.7.2024 kohtumine.png (1.9 MB)
Kohalik omavalitsus	Oleme suhelnud mitmel korral kohaliku omavalitsusega, peamiselt linnapea, kriisivalmiduse eksperdi ning kommunikatsioonijuhi tasandil. Projekti kõik tegevused on nendega kooskõlastatud ning kohalik omavalitsus on igati valmis projekti edukasse toimumisse panustama.	20.06.2024 telefonikonsultatsioon 1.jpg (33.6 kB) Kohtla-Järve linna projektikavandi koosoleku protokoll 02.05.2024.docx (17.1 kB)
Päästeamet	On suheldud telefonitsi Päästeameti piirkondlike esindajatega ja küsitud juhiseid sisuosa edastamise ja tagasiside saamise osas, viimati 1.07.2024.	01.07.2024 telefonikonsultatsioon 2.jpg (31.4 kB) 01.07.2024 telefonikonsultatsioon 1.jpg (32.3 kB)

Kirjeldage kokkuvõtlikult projekti tulemusel kogukonna jaoks saadavat kasu (mõju): kuidas projekti tulemus muudab: a) kogukondade ja kohaliku omavalitsuse koostööd ning b) kohaliku omavalitsuse elanikkonnakaitse võimekust?

Kogukonna jaoks tekib esmane füüsiline kriisivaru, mida saab tõsisemas kriisis kasutusele võtta, lisaks omandatakse täiendatakse olemasolevaid oskusi. Elanike võimestamine tõstab kohaliku omavalitsuse elanikkonnakaitse võimekust läbi selle, et inimestel tekib võimalus a) ise vähemalt teatud aja oma oskuste-varude pealt iseseisvalt toime tulla b) vajadusel iseseisvalt-kogukonnas targalt evakueeruda. Kohalik omavalitsus saab teadlikuks aktiivsetest valdkonna inimestest ning saab ka oma valdkondlikes kriisivõimekuste tegevustes nendega edaspidi arvestada, nt. ka koos täiendavaid varusid soetades või edasisi nõ. kordusõppusi planeerides.

Projekti eesmärk

Kohtla-Järve vähemalt 25 aktiivset kogukonna liiget on osalenud kriisivalmiduse eri koolitustel ning kogukonnale on soetatud kriisivarud, mis võimaldavad vähemalt 100 inimesel täita baasvajadusi kuniks varusid jätkub või targalt evakueeruda kriisiolukorras. Projekt tugevdab kogukonna säilenõtkust kriisides, lisaks võimet olla kriisiolukorras toeks ka linnavalitsusele.

Projekti elluviimise periood

01.10.2024 - 31.05.2025

Projekti tegevuste ajakava, oodatav mõju ja tulemused

Projekti tegevused peavad jääma projekti elluviimiseks kavandatud perioodi.

AEG AASTA JA KUU TÄPSUSEGA	TEGEVUS (SH SOETUSED, INVESTEERINGUD)	TEGEVUSE TÄPSUSTUS
10.2024-05.2025	Projekti juhtimine ja administreerimine	Regulaarsed kohtumised projektimeeskonnaga tagamaks projektis planeeritud tegevuste teostumine.
10.2024-04.2025	Projektiplaanis ettenähtud koolitustegevused Kohtla-Järve asumite elanikele.	Projektiplaanis ettenähtud koolitustegevused kohaliku kogukonna võimestamiseks kriisiolukorras (esmaabi, vaimne esmaabi, kuidas jääda ellu linnas, kriisiplaani koostamine).
10.2024-04.2025	Projektiplaanis ettenähtud vara soetamine projektivahenditest kriisivarudeks Kohtla-Järve asumite elanikele	Projektiplaanis ettenähtud vara soetamine varudeks Kohtla-Järve asumite võimestamiseks kriisiolukorras.
10.2024-03.2025	Projektiplaanis ettenähtud Kohtla-Järve asumite elanike sisesed online-kohtumised eesmärgiga kaardistada kriisiväärtusi, -ressursse, jms.	Online-kohtumised Kohtla-Järve asumite elanikega, et kaardistada elanike juba olemasolevaid oskusressursse aga ka individuaalse ning kollektiivse toimetuleku valmidust kriisiolukorras.
11.2024-04.2025	Kohtla-Järve elanikkonnakaitsevõimekuse kontseptsiooni koostamine, sh online-kohtumised LOViga vastavalt vajadusele.	Projekti tulemusel kaardistatud ressursside, võimekuste, ootuste ja vajaduste kaardistamine laiemas Kohtla-Järve asumite võrgustikus.
11.2024-04.2025	Elanikkonnakaitse Kohtla-Järve fookusega taskuhäälring (ühe osa salvestamine ja selle reklaam sotsiaalmeedias)	Projekti tulemuste ja koostööpartnerite kaasamine suuremale auditooriumile, et tõsta laiemalt Kohtla-Järve asumite elanike kriisioskuste teadlikkust.
05.2025-05.2025	Aruandlus	Projekti aruandlus koos raamatupidamisteenuse sisseostmisega.
10.2024-05.2025	Projekti kommunikatsioonitegevused	Sisekommunikatsioon Kohtla-Järve asumite elanike seas, online-kohtumiste ja koolituste teavitust, elanikkonnakaitse temaatilise podcasti salvestamine ja reklaamimine, projektiteavitust vastavalt KÜSK nõuetele.

Partnerid projekti eesmärgi saavutamiseks projektiperioodil

PARTNERID, KEDA KAASATE TEGEVUSKAVA ELLUVIIMISEKS PROJEKTI PERIOODIL	KUIDAS KOOSTÖÖS PARTNERIGA SAAVUTATAKSE PROJEKTI EESMÄRK JA MIS ON PARTNERI ROLL TEGEVUSKAVA ELLUVIIMISEL?
Kohtla-Järve Linnavalitsus	Kohtla-Järve Linnavalitsuse abil saavutatakse Kohtla-Järve asumite elanike seas laiapindne infovahetus, et ühistud osaleksid aktiivselt projekti online-kohtumistel ja koolitustel.
Naiskodukaitse	Peamine riiklik organisatsioon, keda projekti tegevustes kaasame, on Kaitseliidu kaudu Naiskodukaitse, kes tuleb kogukonda linnalises keskkonnas ellujäämise teemal koolitama ning on juba käinud koolitamas Põhja-Tallinna Kopli 93 kogukonna liikmed sealse kerkuskeskuse võimestamise projekti raames.
Vabaühendused	Peamine vabaühendus, keda projekti tegevustes kaasame, on MTÜ Peaasjad, kes tuleb kogukonda vaimse tervise esmaabi teemal koolitama ning on juba käinud koolitamas Põhja-Tallinna Kopli 93 kogukonna liikmed sealse kerkuskeskuse võimestamise projekti raames.
Kohtla-Järve korteriühistud	Kohtla-Järve korteriühistute esindajatele on saadetud projekti kohta kiri ning ka küsitluse link, ühtlasi levitame ka nende kaudu elanikele infot.

Tegevuskavas planeeritud tegevuste elluviimise riskid ja nende maandamine

TEGEVUSTE ELLUVIIMISE RISKID	RISKIDE MAANDAMISE/ENNETAMISE VIISID
Korruptsioonirisk	Projekti läbiviijad on teadlikud projekti tingimustest ning järgivad avaliku raha kasutamisega kaasnevaid kohustusi ja ootusi, sealjuures pöörates tähelepanu korruptsiooniohtude vältimisele. Koolitusel tellimisel jälgitakse, et need oleksid kooskõlas projektivooru tingimustega.
Finantsvahendite kaotsimine	Teenuste eest ettemakseid ei tehta. Kaupade vastuvõtmisel veendutakse, et tegu on nõuetekohase kaubaga ning üldjuhul ettemakseid ei tehta ka kaupade eest, kui võimalik.
Projektimeeskonna liikme lahkumine	Projekti on ühtekokku kolm liiget. Projektimeeskonna liikmed on projektis tööl osakoormusega, mis võimaldab projekti läbiviimist etteantud aja jooksul muude kohustuste kõrvalt. MTÜ on vajaduse tekkimisel valmis ka lahkunud töötaja asemel kiirkorras konkursiga uue leidma, kui selleks peaks vajadus tekkima.
Kohtla-Järve elanike passiivsus projektitegevustes osalemisel	Projekti tegevused on fokusseeritud Kohtla-Järve elanikele ning võtmeisikuid kaasatakse projekti juba algaasis, et suurendada nende huvi kollektiivsema osalemise vastu, mistõttu on see risk maandatud. Riski maandab ka projekti- ja kommunikatsioonijuht projektimeeskonnas töötamine, sest tema ülesandeks on tagada sujuv sisekommunikatsioon.

TEGEVUSTE ELLUVIIMISE RISKID	RISKIDE MAANDAMISE/ENNETAMISE VIISID
Koolitajate haigestumine/koolituse tühistamine	Projektimeeskonnal on varunimekiri koolitajatest, kellega vajadusel ühenduda. Selline risk realiseerus nt Kopli 93 elanikkonnakaitse projekti tegevuste elluviimisel, ent risk maandati koostööpartneri poolt ennetavalt ning koolituse viis läbi analoogse pädevuse ja valdkondliku kogemusega kolleeg.
Esinevad tarneraskused, tellitud kaupu pole võimalik saada kätte või need kallinevad	Eelarves on kaupade kallinemist (nt. inflatsioon, erakorraline käibemaksutõusu tõttu) teatud määral arvestatud, selleks on väikene varu, mis võtab arvesse 2023. aasta projekti raames saadud allahindluste tõenäosuse jätkumist kuna projekti olulisusest saavad aru ka tarnijad ja kriisivarude all soetatavate kaupade müüjad (tugineme siinkohal eelmise aasta kogumsele). Tarneraskuste riski maandamiseks alustatakse nendest kaupadest, mis tulevad välismaalt ning mida võib olla keeruline kätte saada, hiljem tellitakse Eesti ladudes kohapeal olevad esemed.
Varude ladustamise probleemid	Selle riski maandamiseks on Kohtla-Järve Linnavalitsusega nõu peetud ja leitud, et ladustamine toimub sel juhul linnavalitsuse ruumides kuniks linnavalitsus ise jaotab varud ümber kerkuskeskustesse. Ladustamisega seonduvad küsimusi ja praktilist poolt on arutatud 2. mail 2024. Kokkuvõtvalt on omavalitsus valmis omal pinnal neid ladustama ja operatiivselt ümberjaotama, mida tegelikult kaasaegsed ja Ukraina elanikkonnakaitse kogemust arvesse võtavad kerkuskeskused eeldavadki.

Teave projekti tulemuste jätkusuutlikkuse kohta, sealhulgas projekti jätkutegevuste kohta pärast projekti lõppu
Koostöös kohaliku omavalitsusega tagatakse varude nõuetekohane säilitamine, vajadusel hooldus-käitamine, koostöös kogukonna ja kohaliku omavalitsusega mõeldakse läbi, milliseid tegevusi on tarvis ette võtta edasiseks, pärast projekti lõppu toimuvaks võimearenduseks ning tehakse selle kohta esialgne plaan.

Soetuste, renoveerimise, ehitus- ja remonttööde tegemise puhul kirjeldage nende edasist avalikku kasutust ja töökorras hoidmist
MTÜ Kriisiuuringute Keskus plaanib sõlmida 2024.a sügisel koostöölepingu Kohtla-Järve Linnavalitsusega projekti varade üleandmiseks. Leping näeb ette soetatud varade üleandmist, mis katab ka varude ladustamise, halduse- ja võimaliku hoolduskulude küsimuste detaile. MTÜ Kriisiuuringute Keskus on valmis projektijärgselt pakkuma Kohtla-Järve Linnavalitsusele koostööd sealsete elanike kriisivalmiduse tõstmiseks järgmiste koostööprojektide raames, et projekti raames loodud baastaset tõsta ja süsteemselt edasi arendada järgides seejuures linna eripärasid ja kohaliku omavalitsuse suuniseid ja arenguvajadusi kogukondlike elanikkonnakaitse võimekuste arendamisel. Ette on valmistatud ka soetuste üleandmise akt.

Projekti meeskond

MEESKONNALIIKME NIMI	KIRJELDAGE TEMA ROLLI PROJEKTIS
Anne-May Nagel	Projekti- ja kommunikatsioonijuht: töökoormus 8 kuud (0,5), sh. kõik maksud riigile. Tema rolliks on tagada projekti sujuv toimimine, lisaks projekti kommunikatsiooni eest vastutada meetme ja KÜSK nõuetele vastavalt.

MEESKONNALIIKME NIMI	KIRJELDAGE TEMA ROLLI PROJEKTIS
Hannes Nagel	Soetuste koordinaator ja analüütik: töökoormus 8 kuud (0,5), sh. kõik maksud riigile. Hannes vastutab varude soetamise eest ning projekti jätkusuutlikuse plaani analüüsi ja koostamise eest.
Elina Šatova	Korteriühistute ja kogukonna koordinaator ja tõlkija töökoormus 6 kuud (0,2) sh kõik maksud riigile. Elina ülesanne on suhelda korteriühistute juhatustega ja olla kogukonna vahendaja ning olla vajadusel tõlk (EE-RU), mis on väga oluline arvestades, et Kohtla-Järve puhul on tegu mitmekeelse omavalitsusega. Elina on pärit Ida-Virumaalt, kes teab ja tunneb sealse piirkonna eripärasid ja probleeme, aga ka sealsete elanikega suhtlemise nüansse.

Projekti eelarve (eurodes)

Tööjõukulud (koos riiklike maksudega)

KULULIIK	ÜHIK	ÜHIKUTE ARV	ÜHIKU HIND	KOKKU TAOTLETAV TOETUS KÜSKIST	MILLELE TUGINEDES OLETE JUST SELLISED SUMMAD ARVESTANUD?
Projekti- ja kommunikatsioonijuht: töökoormus 8 kuud (0,5), sh. kõik maksud riigile	tund	640	16.00	10240.00	Aluseks on võetud analoogse projekti töötasu, millele lisanduvad mitmed erinevad rollid, millega kaasneb suur vastutus projekti tegevuste ja eesmärkide realiseerimisel.
Soetuste koordinaator ja analüütik: töökoormus 8 kuud (0,5), sh. kõik maksud riigile	tund	640	16.00	10240.00	Aluseks on võetud analoogse projekti töötasu, millele lisanduvad mitmed erinevad rollid, millega kaasneb suur vastutus projekti tegevuste ja eesmärkide realiseerimisel.

KULULIIK	ÜHIK	ÜHIKUTE ARV	ÜHIKU HIND	KOKKU TAOTLETAV TOETUS KÜSKIST	MILLELE TUGINEDES OLETE JUST SELLESED SUMMAD ARVESTANUD?
Korteriühistute ja kogukonna koordinaator ja tõlkija töökoormus 6 kuud (0,2) sh kõik maksud riigile	tund	192	15.50	2976.00	Aluseks on võetud analoogse projekti töötasu, millele lisandub aktiivne suhtlus ja sisekoordineerimine Kohtla-Järve elanikega, kus on palju muukeelseid elanikke. Lisandub ka lisandub aktiivne tõlketöö (kirjalik ja suuline) suhtluses Kohtla-Järve elanikega.
				23 456.00	

Projekti tegevustega seotud sisseostetavate teenuste kulud kokku

KULULIIK	ÜHIK	ÜHIKUTE ARV	ÜHIKU HIND	KOKKU TAOTLETAV TOETUS KÜSKIST	ESITAGE KÕIKIDE KULUDE KOHTA TÄPNE KALKULATSIOON NING PÕHJENDUS. KUI ON TEADA TÖÖDE- TEENUSTE PAKKUJA, TOOGE TA KA NIMELISELT KINDLASTI VÄLJA.
Elanikkonnakaitse Kohtla-Järve fookusega taskuhäälina (salvestamine ja reklaam sotsiaalmeedias)	episood	1	352	352.00	Projekti tulemuste ja koostööpartnerite kaasamine suuremale auditooriumile, et tõsta Kohtla-Järve elanike kriisioskuste teadlikkust ja tekitada huvi teema vastu.

KULULIIK	ÜHIK	ÜHIKUTE ARV	ÜHIKU HIND	KOKKU TAOTLETAV TOETUS KÜSKIST	ESITAGE KÕIKIDE KULUDE KOHTA TÄPNE KALKULATSIOON NINGPÕHJENDUS. KUION TEADA TÖÖDE- TEENUSTE PAKKUJA, TOOGE TA KANIMELISELT KINDLASTIVÄLJA.
1-päevane koolitus ja praktika: Kuidas jääda ellu linnas? grupis kuni 30 in (Kaitseliit/Naiskodukaitse)	kord	1	0	0.00	Kohtla-Järve elanikele koolitus individuaalse kriisivalmiduse suurendamiseks koostöös Naiskodukaitsega.
1-päevane koolitus ja praktika: Esmaabi grupis kuni 30 in (Andrus Lehtmets)	kord	1	2000	2000.00	Kohtla-Järve elanikele koolitus individuaalse kriisivalmiduse suurendamiseks koostöös parameedik Andrus Lehtmetsaga.
2-päevane koolitus: Vaimne esmaabi grupis kuni 30 in (MTÜ Peaasjad)	kord	1	2100	2100.00	Kohtla-Järve elanikele koolitus individuaalse kriisivalmiduse suurendamiseks koostöös MTÜ Peaasjad.
Online-koolitus: Pere kriisiplaani ABC	kord	1	0	0.00	Kohtla-Järve elanikele koolitus individuaalse kriisivalmiduse suurendamiseks. Viime läbi MTÜ poolt.

KULULIIK	ÜHIK	ÜHIKUTE ARV	ÜHIKU HIND	KOKKU TAOTLETAV TOETUS KÜSKIST	ESITAGE KÕIKIDE KULUDE KOHTA TÄPNE KALKULATSIOON NINGPÕHJENDUS. KUI ON TEADA TÖÖDE- TEENUSTE PAKKUJA, TOOGE TA KANIMELISELT KINDLASTIVÄLJA.
Projektimeeskonna transport trajektoiril Tallinn - Jõhvi - Kohtla- Järve - Jõhvi - Tallinn koolituste korraldamiseks ja selle toetamiseks	kord	6	60	360.00	Projektimeeskonna transport trajektoiril Tallinn - Jõhvi - Kohtla- Järve - Jõhvi - Tallinn koolituste korraldamiseks ja selle toetamiseks kuna projektimeeskonna organisatsioonil puudub transpordivahend, mida kasutada. Kasutatakse ühistransporti ja/või kohalikku taksot (nt. ronginga Tallinn- Jõhvi sõites takso Jõhvist Kohtla- Järvele)
				4 812.00	

3. Ehitus-ja remonditööde ning soetuste kulud kokku

KULULIIK	ÜHIK	ÜHIKUTE ARV	ÜHIKU HIND	KOKKU TAOTLETAV TOETUS KÜSKIST	ESITAGE KÕIKIDE KULUDE KOHTA TÄPNE KALKULATSIOON NING PÕHJENDUS. KUI ON TEADA TÖÖDE-TEENUSTE PAKKUJA, TOOGE TA KA NIMELISELT KINDLASTI VÄLJA.

Istumisalus, magamiskott ja termo-alusmatt (sh transpordikulu)	komplekt	40	69	2760.00	Kulurida hõlmab mitmeid esemeid (igat eset 40 ühikut) ja kokku moodustab kulurida uute võimeskustega täiendava kriisivarude komplekti, mille soetamisel loodetakse allahindluse saamisele, ent kuna seda pole võimalik garanteerida on esitatud komplekti hind tava jaemüügihindade koondhinnana. Kulurea erinevad soetused tagavad terviklahenduse, mida on võimalik vastavalt vajadusele jaotada ümber ja seeläbi suurendada abivajajate toetamist.
Dünamoga hädaabi seade (sh transpordikulu)	tk	40	32	1280.00	Kriisivarude standardiseeritud põhivarude komplekti komponent. Kulurida hõlmab eset, mille soetamisel loodetakse allahindluse saamisele, ent kuna seda pole võimalik garanteerida on esitatud eseme hind tava jaemüügihinna keskmisele.
Veepuhastustabletid (sh transpordikulu)	pakk	40	22	880.00	Kriisivarude standardiseeritud põhivarude komplekti komponent. Kulurida hõlmab eset, mille soetamisel loodetakse allahindluse saamisele, ent kuna seda pole võimalik garanteerida on esitatud eseme hind tava jaemüügihinna keskmisele.

Priimus ja selle kütus (nt gaas või piiritus; sh transpordikulu)	komplekt	40	52	2080.00	Kulurida hõlmab mitmeid esemeid (igat eset 40 ühikut) ja kokku moodustab kulurida uute võimeskustega täiendava kriisivarude komplekti, mille soetamisel loodetakse allahindluse saamisele, ent kuna seda pole võimalik garanteerida on esitatud komplekti hind tava jaemüügihindade koondhinnana. Kulurea erinevad soetused tagavad terviklahenduse, mida on võimalik vastavalt vajadusele jaotada ümber ja seeläbi suurendada abivajajate toetamist.
Esmaabipakk (sh transpordikulu)	pakk	40	30	1200.00	Kriisivarude standardiseeritud põhivarude komplekti komponent. Kulurida hõlmab eset, mille soetamisel loodetakse allahindluse saamisele, ent kuna seda pole võimalik garanteerida on esitatud eseme hind tava jaemüügihinna keskmisele.

Esmaabi pakke täiendavad spreid ja geelid (nt põletus, külm, antiseptiline, haava- ja silmaloputus, spreiplaaster jms; sh transpordikulu)	komplekt	40	50	2000.00	Kulurida hõlmab mitmeid esemeid (igat eset 40 ühikut) ja kokku moodustab kulurida uute võimeskustega täiendava kriisivarude komplekti, mille soetamisel loodetakse allahindluse saamisele, ent kuna seda pole võimalik garanteerida on esitatud komplekti hind tava jaemüügihindade koondhinnana. Kulurea erinevad soetused tagavad terviklahenduse, mida on võimalik vastavalt vajadusele jaotada ümber ja seeläbi suurendada abivajajate toetamist.
Esmaabi pakke täiendavad lisatarbed (nt Žgutt ja esmaabiriietekäärid; sh transpordikulu)	komplekt	40	12	480.00	Kulurida hõlmab mitmeid esemeid (igat eset 40 ühikut) ja kokku moodustab kulurida uute võimeskustega täiendava kriisivarude komplekti, mille soetamisel loodetakse allahindluse saamisele, ent kuna seda pole võimalik garanteerida on esitatud komplekti hind tava jaemüügihindade koondhinnana. Kulurea erinevad soetused tagavad terviklahenduse, mida on võimalik vastavalt vajadusele jaotada ümber ja seeläbi suurendada abivajajate toetamist.

Esmaabi pakke täiendavad sidemete komplektid (nt kolmnurkrätik, haavatampooniga, võrkside jms; sh transpordikulu)	komplekt	80	9	720.00	Kulurida hõlmab mitmeid esemeid (igat eset 40 ühikut) ja kokku moodustab kulurida uute võimeskustega täiendava kriisivarude komplekti, mille soetamisel loodetakse allahindluse saamisele, ent kuna seda pole võimalik garanteerida on esitatud komplekti hind tava jaemüügihindade koondhinnana. Kulurea erinevad soetused tagavad terviklahenduse, mida on võimalik vastavalt vajadusele jaotada ümber ja seeläbi suurendada abivajajate toetamist.
Esmaabi pakke täiendavad plaastrite komplektid (nt silmadele, haavad, rullid jms; sh transpordikulu)	komplekt	80	9	720.00	Kulurida hõlmab mitmeid esemeid (igat eset 40 ühikut) ja kokku moodustab kulurida uute võimeskustega täiendava kriisivarude komplekti, mille soetamisel loodetakse allahindluse saamisele, ent kuna seda pole võimalik garanteerida on esitatud komplekti hind tava jaemüügihindade koondhinnana. Kulurea erinevad soetused tagavad terviklahenduse, mida on võimalik vastavalt vajadusele jaotada ümber ja seeläbi suurendada abivajajate toetamist.

Esmaabi pakke täiendavad hügieenitarvete komplektid (nt tampoonid, vatipadjad ja sidemed jms; sh transpordikulu)	komplekt	40	7	280.00	Kulurida hõlmab mitmeid esemeid (igat eset 40 ühikut) ja kokku moodustab kulurida uute võimeskustega täiendava kriisivarude komplekti, mille soetamisel loodetakse allahindluse saamisele, ent kuna seda pole võimalik garanteerida on esitatud komplekti hind tava jaemüügihindade koondhinnana. Kulurea erinevad soetused tagavad terviklahenduse, mida on võimalik vastavalt vajadusele jaotada ümber ja seeläbi suurendada abivajajate toetamist.
Seguämber (improviseeritud WC tarbeks; sh transpordikulu)	tk	40	3	120.00	Kriisivarude standardiseeritud põhivarude komplekti komponent. Kulurida hõlmab eset, mille soetamisel loodetakse allahindluse saamisele, ent kuna seda pole võimalik garanteerida on esitatud eseme hind tava jaemüügihinna keskmisele.
Kinnitused varjestamise kottide ja kriisivarude tarbeks (pakk; sh transpordikulu)	pakk	120	2	240.00	Kriisivarude standardiseeritud põhivarude komplekti komponent. Kulurida hõlmab eset, mille soetamisel loodetakse allahindluse saamisele, ent kuna seda pole võimalik garanteerida on esitatud eseme hind tava jaemüügihinna keskmisele.

Kerksuskeskuse varjestamise kotid (kast; sh transpordikulu)	kast	40	18	720.00	Kriisivarude standardiseeritud põhivarude komplekti komponent. Kulurida hõlmab eset, mille soetamisel loodetakse allahindluse saamisele, ent kuna seda pole võimalik garanteerida on esitatud eseme hind tava jaemüügihinna keskmisele.
Bag-in-box veekott (täidetav ja päikesekaitsega; sh transpordikulu)	tk	40	2	80.00	Kriisivarude standardiseeritud põhivarude komplekti komponent. Kulurida hõlmab eset, mille soetamisel loodetakse allahindluse saamisele, ent kuna seda pole võimalik garanteerida on esitatud eseme hind tava jaemüügihinna keskmisele.
Niiskuskindlad tikud (sh transpordikulu)	pakk	40	4	160.00	Kriisivarude standardiseeritud põhivarude komplekti komponent. Kulurida hõlmab eset, mille soetamisel loodetakse allahindluse saamisele, ent kuna seda pole võimalik garanteerida on esitatud eseme hind tava jaemüügihinna keskmisele.
Sapöörilabidas (sh transpordikulu)	tk	40	14	560.00	Kriisivarude standardiseeritud põhivarude komplekti komponent. Kulurida hõlmab eset, mille soetamisel loodetakse allahindluse saamisele, ent kuna seda pole võimalik garanteerida on esitatud eseme hind tava jaemüügihinna keskmisele.

Multifunktsionaalne tulepulk-vile-kompass (sh transpordikulu)	tk	40	12	480.00	Kriisivarude standardiseeritud põhivarude komplekti komponent. Kulurida hõlmab eset, mille soetamisel loodetakse allahindluse saamisele, ent kuna seda pole võimalik garanteerida on esitatud eseme hind tava jaemüügihinna keskmisele.
Majapidamisteip (rull)	rull	40	6.5	260.00	Kriisivarude standardiseeritud põhivarude komplekti komponent. Kulurida hõlmab eset, mille soetamisel loodetakse allahindluse saamisele, ent kuna seda pole võimalik garanteerida on esitatud eseme hind tava jaemüügihinna keskmisele.
Akupangad (kõrgem mAh; sh transpordikulud)	tk	20	72	1440.00	Kriisivarude standardiseeritud põhivarude komplekti komponent. Kulurida hõlmab eset, mille soetamisel loodetakse allahindluse saamisele, ent kuna seda pole võimalik garanteerida on esitatud eseme hind tava jaemüügihinna keskmisele.
Niisked salvrätikud (pakk, esmaseks hügieeni ja improviseeritud WC tarbeks, sh transpordikulud)	tk	120	3	360.00	Kriisivarude standardiseeritud põhivarude komplekti komponent. Kulurida hõlmab eset, mille soetamisel loodetakse allahindluse saamisele, ent kuna seda pole võimalik garanteerida on esitatud eseme hind tava jaemüügihinna keskmisele.

Lastele vaimse tervise kriisivaru inventari soetamine Ukraina sõja kogemustele toetudes, käeliste ja loominguliste tegevuste vahendid: värvipliatsite ja -raamatute komplektid (sh transpordikulud)	tk	40	11	440.00	Kulurida hõlmab mitmeid esemeid (igat eset 40 ühikut) ja kokku moodustab kulurida uute võimeskustega täiendava kriisivarude komplekti, mille soetamisel loodetakse allahindluse saamisele, ent kuna seda pole võimalik garanteerida on esitatud komplekti hind tava jaemüügihindade koondhinnana. Kulurea erinevad soetused tagavad terviklahenduse, mida on võimalik vastavalt vajadusele jaotada ümber ja seeläbi suurendada abivajajate toetamist.
Käsigeneraator (sh transpordikulu)	tk	2	500	1000.00	Kriisivarude standardiseeritud põhivarude komplekti komponent. Kulurida hõlmab eset, mille soetamisel loodetakse allahindluse saamisele, ent kuna seda pole võimalik garanteerida on esitatud eseme hind tava jaemüügihinna keskmisele.

Erineva suurusega prügikottide komplektid (rull, 30L, 75L, 120L; sh transpordikulu)	rullid	40	14	560.00	Kulurida hõlmab mitmeid esemeid (igat eset 40 ühikut) ja kokku moodustab kulurida uute võimeskustega täiendava kriisivarude komplekti, mille soetamisel loodetakse allahindluse saamisele, ent kuna seda pole võimalik garanteerida on esitatud komplekti hind tava jaemüügihindade koondhinnana. Kulurea erinevad soetused tagavad terviklahenduse, mida on võimalik vastavalt vajadusele jaotada ümber ja seeläbi suurendada abivajajate toetamist.
Megafoon sireeniga (sh transpordikulu)	tk	1	115,06	115.06	Kriisivarude standardiseeritud põhivarude komplekti komponent. Kulurida hõlmab eset, mille soetamisel loodetakse allahindluse saamisele, ent kuna seda pole võimalik garanteerida on esitatud eseme hind tava jaemüügihinna keskmisele.
Päikesepaneeliga akupank (sh transpordikulu)	tk	10	61	610.00	Kriisivarude standardiseeritud põhivarude komplekti komponent. Kulurida hõlmab eset, mille soetamisel loodetakse allahindluse saamisele, ent kuna seda pole võimalik garanteerida on esitatud eseme hind tava jaemüügihinna keskmisele.

Energiabatoon (20 aastat säilivus; sh transpordikulu)	tk	120	5	600.00	Kriisivarude standardiseeritud põhivarude komplekti komponent. Kulurida hõlmab eset, mille soetamisel loodetakse allahindluse saamisele, ent kuna seda pole võimalik garanteerida on esitatud eseme hind tava jaemüügihinna keskmisele.
Nädalased kuivtoidupakid (8 aastat säilivus; sh transpordikulu)	tk	28	142,23	3982.44	Kohtla-Järve asumi kogukondliku kerksuskeskuse standartiseeritud kriisivarud. NB! Koolituste käigus kasutatakse ära kuni 2 toidukasti, et demonstreerida koolitusel osalejatele kriisivarudest toiduvalmistamist kriisitingimustes ja mittetavapärastes oludes. See on oluline ja projekti tulemusi toetav tegevus kuna inimesed soovivad ja peavad teadma/oskama kasutada neile planeeritud kriisivarusid.
Hädaolukorra päevane toidupakk (0,5kg, säilivus 20 aastat, sobilik kasutamiseks alates 6 elukuust; sh transpordikulud)	tk	80	13	1040.00	Kriisivarude standardiseeritud põhivarude komplekti komponent. Kulurida hõlmab eset, mille soetamisel loodetakse allahindluse saamisele, ent kuna seda pole võimalik garanteerida on esitatud eseme hind tava jaemüügihinna keskmisele.

Pealamp (sh transpordikulu)	tk	40	12	480.00	Kriisivarude standardiseeritud põhivarude komplekti komponent. Kulurida hõlmab eset, mille soetamisel loodetakse allahindluse saamisele, ent kuna seda pole võimalik garanteerida on esitatud eseme hind tava jaemüügihinna keskmisele.
Sööginõud - ja riistad (sh transpordikulu)	tk	40	39	1560.00	Kulurida hõlmab mitmeid esemeid (igat eset 40 ühikut) ja kokku moodustab kulurida uute võimeskustega täiendava kriisivarude komplekti, mille soetamisel loodetakse allahindluse saamisele, ent kuna seda pole võimalik garanteerida on esitatud komplekti hind tava jaemüügihindade koondhinnana. Kulurea erinevad soetused tagavad terviklahenduse, mida on võimalik vastavalt vajadusele jaotada ümber ja seeläbi suurendada abivajajate toetamist.
Kerksuskeskuse kriisiolukordade põhivarude komplekteerimise pappkastid (eri mõõdud suuremad mõõdud, logistika ja jaotuse lihtsustamiseks; sh transpordikulu)	tk	60	5	300.00	Kohtla-Järve kogukonnale soetatud kriisivarude komplekteerimise ja ladustamise element, et kohalikul omavalitsusel ja kogukondadel oleks lihtsam ja mobiilsemalt võimalik kriisivarusid ladustada/transportida. Kulurida hõlmab eset, mille soetamisel loodetakse allahindluse saamisele, ent kuna seda pole võimalik garanteerida on esitatud eseme hind tava jaemüügihinna keskmisele.

Kriisiolukordade põhivarude pappkastide pakke- ja turvateip (kulumaterjalid, mida kasutatakse projekti käigus pakendamiseks, sh transpordikulu) (rull)	tk	15	14	210.00	Spetsiaalne pakke- ja turvateip (kasutatakse projekti käigus kastide pakendamisel ära), mis ei ole üleantavate varude nimekirjas.
Kerksuskeskuse kriisiolukordade põhivarude markeerimissildid (pakis 300tk, sh transpordikulu)	tk	1	135	135.00	Kriisivarude standardiseeritud markeerimissildid aitavad tagada kriisivarude ladustamist ja tähelepanemist KOV ja kogukonnaliikmete tasandil ning võimaldavad järgmis(t)e projekti(de) raames soetatavaid varusid täiendavalt markeerida elanikkonnakaitse varude esile toomiseks läbi ühtselt arusaadavate sümbolite (sh rahvusvaheliste) kasutamise ja juurutamise.
				27 852.50	

Muud projekti elluviimisega otseselt seotud ning vajalikud kulud kokku

KULULIIK	ÜHIK	ÜHIKUTE ARV	ÜHIKU HIND	KOKKU TAOTLETAV TOETUS KÜSKIST	ESITAGE KÕIKIDE KULUDE KOHTA TÄPNE KALKULATSIOON NING PÕHJENDUS. KUI ON TEADA TÖÖDE-TEENUSTE PAKKUJA, TOOGA TA KA NIMELISELT KINDLASTI VÄLJA.
Inventari saatekulud, transpordikulud, sh järelhaagise rent (kord)	kord	7	80	560.00	Kogukondliku kriisivarude transport Kohtla-Järvele.

KULULIIK	ÜHIK	ÜHIKUTE ARV	ÜHIKU HIND	KOKKU TAOTLETAV TOETUS KÜSKIST	ESITAGE KÕIKIDE KULUDE KOHTA TÄPNE KALKULATSIOONNING PÕHJENDUS.KUI ON TEADATÖÖDE- TEENUSTEPAKKUJA, TOOGE TAKA NIMELISELT KINDLASTI VÄLJA.
Koolitusruumide rendikulu	tund	18	40	720.00	Kohtla-Järve kogukonnale suunatud koolituste ja kohtumiste korraldamiseks vajalike ruumide rent Kohtla- Järvel.
Koolituste ja projekti reklaam sotsiaalmeedias	tk	10	25	250.00	Kohtla-Järve kogukonnale suunatud koolituste, kohtumiste ja projekti tegevuste reklaam nähtavuse tagamiseks.
Koolituspäeva toitlustuskulu	tk	3	300	900.00	Kohtla-Järve kogukonnale suunatud koolitustel osalejatele toitlustuse tagamine.
Raamatupidamiskulu (arvega teenus)	tund	14	20,25	283.50	Raamatupidamisteenus projekti aruandluse jaoks.
				2 713.50	

Taotletav summa
58 834.00

Põhjendage palun, kuidas nende kulude abil saavutate projekti eesmärgi.
Kulud on jaotatud kolme kategooriasse: projekti läbiviimiseks ettenähtud tööjõukulud, kriisivarude soetamise kulud ning koolituste kulud. Tööjõukulud võimaldavad palgata projektimeeskonna, kes tagavad üheskoos projekti tegevuste läbiviimise ja ettenähtud tulemuste saavutamise. Kriisivarude soetamise kulud tagavad selle, et kriisivarud saavad ettenähtud mahus soetatud ning need on reaalselt mistahes ettetulevaks kriisiks kohapealsele kogukonnale kättesaadavad. Koolituste kulud tagavad, et kohalikud elanikud omandavad täiendavad oskused, mis võimaldab samuti tõsisemas kriisis vähemalt teatud aja jooksul nii iseseisvalt toime tulla kui oma kogukonna liikmetele abiks olla, lisaks ka linnavalitsusele. Muud kulud, nt transport tagavad projekti sujumise.

Üle 3000-euroste ostude ja investeeringute korral on kohustuslik viidata tehtud hinnapäringutele ja põhjendada pakkuja valikut.

ÜLE 3000-EURONE OST VÕI INVESTEERING	SUMMA	KELLELE HINNAPÄRINGUD TEHTI	VALIKU PÕHJENDUS VALITUD HINNAPÄRINGU VÕI PAKKUMISE KOHTA	FAILI LISAMISE VÕIMALUS
--	-------	-----------------------------------	--	----------------------------

Nädalased kuivtoidupakid	3982.44	Freezedry OÜ, Tactical Solutions GmbH, MATKaSPORT OÜ	Valiku aluseks on soodsaim 7-päeva kuivtoidupakkide varu ühikuhind. Soodsaimat hinda pakub veebilehel 15.07.24 seisuga Freezedry OÜ (142,23€). Võrdlevad pakkumised: Tactical Solutions GmbH (167€), MATKaSPORT OÜ (155€). Kuvatõmmised veebipoest lisatud failina.	Tactical Solutions GmbH.PNG (398.6 kB) Matkasport OÜ.PNG (287.1 kB) Freezedry OÜ.PNG (421.9 kB)
-----------------------------	---------	---	---	--

Kas taotleja või partner on taotlenud projektile või projekti osadele tegevustele toetust samal ajal mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, kohaliku omavalitsuse, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest?

- ☐ Jah
- ☒ Ei

Projekti lühikokkuvõte

Kohtla-Järve kogukonna kriisivalmiduse võimestamise projekti eesmärk on luua kogukonnale mistahes tõsisemas kriisis kasutatavad varud ning anda läbi koolituste olulised kriisioskused, mis võimaldavad vähemalt teatud aja iseseisvalt toime tulla või vajadusel targalt evakueeruda. Projekti sihtrühmaks on Kohtla-Järve elanikud, eriti on olulisena kortermajades elavad inimesed (sh. korteriühistute juhatuste liikmed), kes on eri kriisides eriti haavatav sihtrühm) ning tulemusena ongi soetatud ettenähtud varud, inimestel läbitud koolitused ning seeläbi kõrgem valmisolek olla abiks nii iseendale, oma perele, kogukonnale ning kohalikule omavalitsusele.

Taotlusega koos esitatavad lisadokumendid

Taotlusele on lisatud kohaliku omavalitsuse vormikohane kinnituskiri

Lisa-2 -KOV-kinnituskirja-vorm-1_Kohtla-Jarve_.asice
(196.6 kB)

Lae

Taotlusele on lisatud Päästeameti vormikohane kinnituskiri

Kas taotluse esitajal on esindusõigus?

- ☒ Jah
- ☐ Ei

Kas projektis on renoveerimise, ehitus- või remonttöid planeeritud?

- ☐ Jah
- ☒ Ei

(sh elektritööd, õhksoojuspumba paigaldamine, väliste infotahvlite paigaldamine, hoonele generaatori võimekuse loomine jms)

Kinnitused

- ☒ Olen põhjalikult tutvunud Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi rakendamise tingimuste ja korraga 2024. aastal ning esitanud kõik taotlemise seisukohalt olulised ja tõesed dokumendid ning andmed
- ☒ Annan nõusoleku KÜSKile töödelda ja avalikustada taotluses olevaid isikuandmeid KÜSKi ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses