



RIIGI TUGITEENUSTE
KESKUS

OTSUS
taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta

10.09.2025

nr 11.3-1/25/4189

Vabariigi Valitsuse 29.11.2021 määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“ § 4 lg 7 punkti 5 ja kliimaministri 24.10.2023 määruse nr 62 „Ehituse e-hüppe toetuse andmise tingimused ja kord“ (edaspidi *meetme määrus*) § 20 lõigete 1 ja 2 alusel ning võttes arvesse toetuse saaja **Osaühing Kalma Ehitus**, registrikood **11134287**, aadress **Posti tn 28, Valjala alevik, Saaremaa vald, Saare maakond, 94302, 08.09.2025** esitatud avaldust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *vahendusasutus*)

otsustab:

1. muuta projekti nr **20.1.01.25-0973**, „**Kalma Ehitus OÜ tööprotsesside digitaliseerimine**“ 28.03.2025 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.3-1/25/1637 punkti 5 järgmiselt:
 - 1.1. „Projekti abikõlblikkuse periood on 01.03.2025 - 01.10.2025“.
2. Muudetud taotlus on kättesaadav e-toetuse süsteemis.
3. Käesoleva otsuse peale võib enne halduskohtule kaebuse esitamist esitada vaide meetme määruse § 5 sätestatud korras, esitades vaide vahendusasutusele 30 päeva jooksul arvates päevast, mil isik sai otsusest teada või pidi teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)

Marge Kõiva
elukestva õppe ja IT-arenduse talituse juhataja

Koostaja: Katrin Kruusimäe
5078827
Katrin.Kruusimae@rtk.ee