


TÖÖDE JÄRJEKORD AJUTISTE RAJATISRTE EHTAMISEL:

1. Ajutise möödavoolusängi kaevamine s.h kindlustamine geomembraaniga uhtumise vältimiseks;
2. Ajutise ülaveepoolse tõkkesõrme ja ajutise truubi rajamine;
3. Ajutise alaveepoolse tõkkesõrme rajamine s.h kindlustamine geomembraaniga uhtumise vältimiseks;
4. Ehituskaeviku kaevamine ja olemasolevate konstruktsioonide lammutamine;
5. Silla konstruktsioonide ehitamine;
6. Ajutise alaveepoolse tõkkesõrme likvideerimine;
7. Ajutise ülaveepoolse tõkkesõrme ja ajutise truubi likvideerimine.

 <div>Vesiaed OÜ Miku, Sava küla, Luunja vald 62214 Tartu maakond tel +372 5560 9245</div>		Töö nimetus Pärlijõe paisu likvideerimise projekteerimistööd			
Asukoht	Saarlase küla, Rõuge vald, Võru maakond	Joonise nimetus Ehitusalgsete rajatiste plaan			Möötkava M 1:200
Projekteerija	Peeter Napp				
Kontrollija		Töö nr VA2418			Joonise nr 4-01
Projekti juht	Peeter Napp				
Vastutav insener	Peeter Napp	Stadium	TP	Kõide, eriosa	EK