

Viimsi

*/digitaalse allkirjastamise kuupäev/
nr 2-10.6/185-2*

Avaldus riigieelarvelise toetuse kasutamise
lepingu tähtaja pikendamiseks

Kultuuriministeerium ja Viimsi Vallavalitsus on 4.04.2023 sõlminud riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu nr 7-17/4796-2 Viimsi jalgpallihalli ehituse toetuseks.

Viimsi Vallavalitsus on tegutsenud jalgpallihalli valmimise osas järgmiselt: 8.11.2022 sõlmiti projekteerimisleping Arhitektibüroo TAVA OÜ-ga. 29.12.2023 kehtestas vallavalitsus jalgpallihalli kinnistu osas detailplaneeringu. 27.02.2024 väljastati jalgpalli sisehalli valminud ehitusprojektile ehitusluba ja seejärel kuulutati välja rahvusvaheline riigihange ehitaja leidmiseks. Viimsi Vallavalitsus sõlmis 23.07.2024 hankelepingu ehitajaga Bildgren Ehitus OÜ, mille järgi töö teostamise tähtaeg on 14 kuud hankelepingu sõlmimisest, ehk 23.09.2025.

Palume võimalust Viimsi jalgpallihalli ehituseks mõeldud toetuse kasutamise tähtaja pikendamist aasta võrra ehk kuni 31.12.2025.

(allkirjastatud digitaalselt)

Illar Lemetti
vallavanem